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Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda 
Ultralarga al 31 ottobre 2020 

1. INTRODUZIONE 

L’attività operativa del Piano Nazionale Banda Ultralarga è stata avviata nel 2016 dal soggetto attuatore 
Infratel Italia  S.p.A. con l’emissione dei primi due bandi di gara per la Costruzione e successiva Gestione in 
Concessione di una rete pubblica a banda ultralarga (Gara 1 per le regioni Abruzzo, Molise, Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana e Veneto e Gara 2 per le regioni Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. 
Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia seguiti da un terzo bando per le regioni Calabria, 
Puglia e Sardegna emesso nel corso del 2018. Tutte e 3 le gare sono state aggiudicate al Concessionario Open 
Fiber S.p.A.; le prime due a giugno e novembre 2017 e la terza ad Aprile 2019. 

Nella presente relazione si descriverà lo stato del Progetto Nazionale Banda Ultra Larga a partire dalle 
procedure di gara, e poi delle sue 5 fasi operative principali: la progettazione definitiva, la progettazione 
esecutiva, l’esecuzione dei lavori, il collaudo e l’avvio dei servizi. 

 

2. LE PROCEDURE DI GARA 

Nel 2016, Infratel Italia ha bandito le prime due gare per l’affidamento di una concessione per la 
progettazione e costruzione nonché la manutenzione e gestione, a tempo determinato, di una infrastruttura 
passiva di proprietà pubblica a Banda Ultralarga, anche mediante l’utilizzo di componenti di infrastrutture già 
esistenti, e la contestuale erogazione dei servizi passivi e attivi di accesso in modalità wholesale.  

È stata utilizzata per entrambe le gare una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del dlgs 50/16 con una fase 
di prequalifica e una successiva fase di selezione tramite lettere d’invito indirizzate ai soggetti qualificati.  

Nel 2017 infine è stata bandita la terza gara, per le regioni Calabria, Puglia e Sardegna con un meccanismo di 
gara analogo alle precedenti. 

I bandi di gara sono stati sottoposti preliminarmente al parere di tutte le autorità competenti in materia 
(AGCOM, ANAC E AGCM) ed hanno ottenuto i rispettivi pareri positivi. Lo svolgimento delle tre gare è 
riassunto di seguito: 

1) Procedura di gara per la concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda 
ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, Veneto (Gara a concessione 1). 
 

La procedura ristretta in oggetto, interamente gestita mediante Piattaforma telematica, è stata pubblicata 
sulla GURI n. 63 del 3 giugno 2016 con scadenza del termine fissata al 18 luglio 2016 e successivamente 
prorogata al 25 luglio 2016. (GURI n. 81 del 15 luglio 2016). Valore complessivo posto a gara 
€1.405.377.950,00 (IVA compresa). 
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La gara è suddivisa nei seguenti Lotti: 

1. Abruzzo e Molise:  
- Importo complessivo messo a gara € 123.008.137,00; 
- di cui: per attuazione sicurezza € 3.690.244,00; 

2. Emilia Romagna: 
- Importo complessivo messo a gara € 232.356.786,00; 
- di cui: per attuazione sicurezza € 6.970.704,00. 

3. Lombardia: 
- Importo complessivo messo a gara € 439.210.421,00 
- di cui: per attuazione sicurezza € 13.176.313,00. 

4. Regione Toscana: 
- Importo complessivo messo a gara € 222.209.102,00 
- di cui: per attuazione sicurezza € 6.666.273,00. 

5. Regione Veneto: 
- Importo complessivo messo a gara € 388.593.504,00 
- di cui: per attuazione sicurezza € 11.657.805,00. 

 

La procedura prevede una fase di prequalifica degli operatori dotati dei requisiti richiesti dal disciplinare e 
una successiva fase di selezione da perfezionarsi mediante lettere di invito indirizzate agli operatori qualificati 
e aspiranti concessionari. In tale seconda fase il criterio applicato è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
Esaurita la fase di prequalifica, che ha visto l’ammissione di tutti i partecipanti, con comunicazione a mezzo 
PEC del 9 agosto 2016, gli operatori qualificati sono stati invitati a formulare la propria miglior offerta con 
termine per la presentazione delle proposte fissato per il 17 ottobre 2016. 
 
Trascorso il termine, il CDA Infratel Italia ha nominato la commissione giudicatrice la quale ha iniziato e 
concluso i lavori, compresa la fase delle verifiche di legge sull’anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario.  
 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2017, è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione disposta dalla Commissione di gara nella seduta pubblica del 3 marzo 2017, di seguito 
riportata: 
 

1. Lotto 1 ABRUZZO E MOLISE – CIG 671083001C – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto 
n. 1: 70.573.121 euro, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.; 

 

2. Lotto 2 EMILIA ROMAGNA – CIG 671083543B – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n. 
2: 119.357.968 euro, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.; 

 

3. Lotto 3 LOMBARDIA – CIG 671085658F – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n. 3: 
303.311.393 euro, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.; 
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4. Lotto 4 TOSCANA – CIG 67108619AE – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n. 4: 
40.946.017 euro, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.; 

 

5. Lotto 5 VENETO – CIG 6710873397– Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n. 5: 
141.035.942 euro, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A. . 

 
Il 16 maggio 2017, è stata deliberata dal CDA l’aggiudicazione efficace della procedura di gara in oggetto in 
favore dell’operatore economico Open Fiber Spa, per tutti e cinque i lotti posti a gara. 
In data 20 giugno 2017 si è concluso il perfezionamento, tra Open Fiber S.p.A. ed Infratel Italia S.p.A., relativo 
alla sottoscrizione delle cinque Convenzioni, una per lotto della gara in oggetto. 
 
 
PARTECIPANTI 
 

LOTTO Partecipanti Gara  

1 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 
- Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA 
- CF  2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
METROWEB SVILUPPO - CF 07463640966 ; 

2 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 
- Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA 
- CF  2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
METROWEB SVILUPPO - CF 07463640966 ; 
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3 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 
- Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA 
- CF  2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
METROWEB SVILUPPO - CF 07463640966 ; 

4 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT   CF 1481120697 
- Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA 
- CF  2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
METROWEB SVILUPPO - CF 07463640966 ; 

5 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 
- Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA 
- CF  2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
METROWEB SVILUPPO - CF 07463640966 ; 

 
PUBBLICITÀ BANDO 

• GUE: GU/S S107 del 04 giugno 2016 e proroga GU/S S136 del 16/07/2016. 
• GURI: GURI n. 63 del 3 giugno 2016 proroga GURI n. 81 del 15 luglio 2016 
• QUOTIDIANI: 2 nazionali e 2 locali per ogni lotto 
• PROFILO DI COMMITTENTE: www.infratelitalia.it 
• PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA: www.gareinfratel.it 
•  

PUBBLICITÀ AGGIUDICAZIONE 
• GUE: GU/S S52 del 15 marzo 2017 
• GURI: GURI n. 32 del 17 marzo 2017  
• QUOTIDIANI: 2 nazionali e 2 locali per ogni lotto 
• PROFILO DI COMMITTENTE: www.infratelitalia.it 
• PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA: www.gareinfratel.it 
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VICENDE GIUDIZIARIE 

La gara è stata interessata da vari ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Per il dettaglio si veda l’allegato sul 
contenzioso (All.1) 

2) Procedura di gara per la concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda 
ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Provincia Aut. di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia (Gara a 
concessione 2). 
 

La procedura ristretta in oggetto, interamente gestita mediante Piattaforma telematica, è stata pubblicata 
sulla GUUE del 5 agosto 2016 con scadenza del termine fissata al 30 settembre 2016. 
Valore complessivo posto a gara € 1.254.989.313 (IVA compresa). 
 
La gara è suddivisa nei seguenti Lotti: 

1. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria:  
Importo complessivo messo a gara € 364.633.887,00; 
di cui: per attuazione sicurezza € 10.939.017,00. 
 
2. Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. di Trento: 
Importo complessivo messo a gara € 169.202.508,00; 
di cui: per attuazione sicurezza € 5.076.075,00. 
 
3. Marche e Umbria: 
Importo complessivo messo a gara € 157.322.208,00 
di cui: per attuazione sicurezza € 4.719.666,00. 
 
4. Regione Lazio: 
Importo complessivo messo a gara € 174.026.811,00 
di cui: per attuazione sicurezza € 5.220.804,00. 
 
5. Campania e Basilicata: 
Importo complessivo messo a gara € 202.386.260,00 
di cui: per attuazione sicurezza € 6.074.528,00. 
 
6. Regione Siciliana: 
Importo complessivo messo a gara € 187.417.639,00; 
di cui: per attuazione sicurezza € 5.622.529,00. 

 
La procedura prevede una fase di prequalifica degli operatori dotati dei requisiti richiesti dal disciplinare e 
una successiva fase di selezione da perfezionarsi mediante lettere di invito indirizzate agli operatori qualificati 
e aspiranti concessionari. In tale seconda fase il criterio applicato è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
Spirato il termine del 30 settembre, è stata nominata la commissione di gara per la prequalifica, che ha 
concluso le proprie valutazioni. 
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La lettera di invito è stata trasmessa ai concorrenti prequalificati il 5 dicembre 2016, il termine per la 
presentazione delle offerte era fissato al 20 febbraio 2017, successivamente, il 23 marzo 2017, il CDA di 
Infratel Italia ha nominato la commissione giudicatrice, la quale ha concluso i lavori, compresa la fase delle 
verifiche di legge sull’anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario. 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017, è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione disposta dalla Commissione in data 20 luglio 2017, come di seguito riportato: 
 

1. Lotto 1 PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LIGURIA – CIG 6773240E74 – Importo dell’investimento 
aggiudicato per il Lotto n.1: EUR 187.747.764, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: 
Open Fiber S.p.A.; 

 

2. Lotto 2 FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – CIG 6773259E22 – Importo 
dell’investimento aggiudicato per il Lotto n.2: EUR 87.429.567, IVA inclusa. Operatore economico 
aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.; 

 

3. Lotto 3 MARCHE, UMBRIA – CIG 6773268592 – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto 
n.3: EUR 69.488.313, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.; 

 

4. Lotto 4 LAZIO – CIG 6773278DD0 – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n.4: EUR 
82.003.373, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.; 

 

5. Lotto 5 – CAMPANIA, BASILICATA – CIG 67732842C7 – Importo dell’investimento aggiudicato per il 
Lotto n.5: 196.528.950, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.. 

 

6. Lotto 6 – SICILIA – CIG 677329295F – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n.6: 
183.465.692, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.. 

 
Successivamente il CDA Infratel Italia, il 14 settembre 2017, ha deliberato l’aggiudicazione efficace della 
procedura di gara in oggetto in favore dell’operatore economico Open Fiber S.p.A., per tutti e sei i lotti posti 
a gara. 
 
In data 13 novembre 2017 si è concluso il perfezionamento, tra Open Fiber S.p.A. ed Infratel Italia S.p.A., 
relativo alla sottoscrizione delle sei Convenzioni, una per lotto della gara in oggetto. 
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PARTECIPANTI 
 

LOTTO Partecipanti Gara  

1 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 
02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF  
2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; 

2 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 
02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF  
2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; 

3 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 
02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF  
2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; 

4 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 
02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF  
2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; 
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5 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 
02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF  
2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; 

6 

OPEN FIBER SPA CF 09320630966; 
Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 
02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; 
 ESTRA SPA   CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; 
E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF  
2487230126; 
FASTWEB - CF 12878470157 ; 
Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; 

 
 
PUBBLICITÀ BANDO 

• GUE:  S153 del 10 agosto 2016 
• GURI:  91 dell 8 agosto 2016 
• QUOTIDIANI: 2 nazionali e 2 locali per ogni lotto 
• PROFILO DI COMMITTENTE: www.infratelitalia.it 
• PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA: www.gareinfratel.it 

 
PUBBLICITÀ AGGIUDICAZIONE 

• GUE: S146 del 2 agosto 2017 
• GURI: 88 del 2 agosto 2017 
• QUOTIDIANI: 2 nazionali e 2 locali per ogni lotto 
• PROFILO DI COMMITTENTE: www.infratelitalia.it 
• PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA: www.gareinfratel.it 

 
VICENDE GIURISDIZIONALI  

Anche la procedura di gara in oggetto è stata interessata da vicende giurisdizionali per il cui dettaglio si rinvia 
all’allegato sul contenzioso (All. 1).  
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3) Bando di gara per la concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda 
ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Calabria, Puglia e Sardegna.  

La procedura ristretta, interamente gestita mediante Piattaforma telematica, è stata pubblicata sulla GUUE 
del 19 aprile 2018 con scadenza del termine fissata al 30 maggio 2018. Valore complessivo posto a gara € 
103.252.969 (IVA compresa). 

La gara è stata suddivisa nei seguenti Lotti: 

6. CALABRIA - CIG 7453162FD6 
Importo complessivo messo a gara € 29.209.194 
di cui: per attuazione sicurezza € 856.266 
7. PUGLIA - CIG 7453181F84 
Importo complessivo messo a gara € 34.480.418 
di cui: per attuazione sicurezza € 1.011.493 
8. SARDEGNA - CIG 745320100A 
Importo complessivo messo a gara € 39.563.357 
di cui: per attuazione sicurezza € 1.160.771 

 
La procedura prevedeva una fase di prequalifica degli Operatori titolari dei requisiti richiesti dal disciplinare 
e una successiva fase di selezione da perfezionarsi mediante lettere di invito indirizzate agli operatori 
qualificati e aspiranti concessionari. In questa seconda fase il criterio applicato è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Il termine per la richiesta delle candidature per la prequalifica è scaduto il 
30 maggio 2018. Il CDA di Infratel Italia ha quindi tempestivamente nominato la Commissione giudicatrice 
che ha iniziato i lavori.  
La fase di prequalifica si è conclusa con l’individuazione di due operatori economici qualificati: 

1. Open Fiber spa; 
2. Telecom Italia spa. 

 
Successivamente si è aperta la seconda fase della procedura ristretta mediante l’invio, in data 1° agosto 2018, 
delle lettere di invito. Il termine per la formulazione delle offerte era fissato al 19 ottobre 2018, ore 13:00. 
Soltanto Open Fiber SpA ha presentato offerta. 

Il CDA ha quindi tempestivamente nominato la Commissione giudicatrice che ha iniziato i lavori, conclusi nel 
mese di dicembre 2018. Con delibera del CDA di Infratel Italia del 18/12/2018 è stata approvata la proposta 
di aggiudicazione disposta dalla Commissione di cui sopra in data 14/12/2018, e comunicata in pari data 
all’aggiudicatario, per come segue: 

1. Lotto 1_CALABRIA – Aggiudicatario: Open Fiber SpA 
Importo aggiudicato: € 29.176.077, IVA compresa. 
2. Lotto 2_PUGLIA – Aggiudicatario: Open Fiber SpA 
Importo aggiudicato: € 34.457.761, IVA compresa. 
3. Lotto 3_SARDEGNA – Aggiudicatario: Open Fiber SpA 
Importo aggiudicato: € 39.535.040, IVA compresa. 

L’importo complessivo dell’investimento aggiudicato è pari a € 103.170.878, IVA compresa. 
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Per tutte e tre le gare, i criteri di aggiudicazione previsti dal disciplinare erano i seguenti: 

Criteri Punti 
Elementi di 
Valutazione 

Peso  Subcriterio 
Sub 
peso  

Indicatore Calcolo punteggio 

Merito 
Tecnico 

70 

(A)  Piano di 
Costruzione e 
Gestione della 
rete 

18 

Scalabilità 
2 

Kmminitubi equivalenti 
liberi 

2*TUBDISPi 
/TUBDISPMAX 

Capillarità 4 N. Nodi in FTTN collegati 4* Ni/NMAX 

Affidabilità della soluzione 
tecnica proposta 

3 

Numero Nodi collegati in 
doppia via; numero sedi 
PA collegati in doppia via; 

3*%Nodii/%NodiMA

X 

Architettura della rete 
proposta e aumento del 
fattore di 
contemporaneità in aree 
con servizi "over 30". 5 

Aumento Fattore di 
contemporaneità in aree 
servite con servizi "over 
30" 

5* Fi/FMAX 

Riuso delle infrastrutture 
esistenti e impatto 
ambientale 4 

Quantità infrastrutture 
esistenti utilizzate 

4* INFRi/INFRMAX 

(B) Misure 
adottate per 
regolare 
equivalence 
rispetto agli 
operatori retail 

20   

Livello di separazione 
processiva ed 
organizzativa del 
Concessionario rispetto al 
proprio eventuale 
business retail 

 2 punti se il 
modello di 
gestione adottato 
è EoO 
 
5 punti se il 
modello di 
gestione adottato 
è EoI 
 
10 punti se il 
modello di 
gestione adottato 
da un operatore 
verticalmente 
integrato prevede 
la costituzione di 
una società 
separata che 
implementa una 
EoI completa 
 
20 punti se il 
modello di 
gestione adottato 
è quello di un 
operatore 
wholesaleonly, non 
verticalmente 
integrato 
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Tutti i parametri di valutazione erano quantitativi e valutabili oggettivamente e le quantità offerte per 
ciascuno di questi parametri dovevano essere dichiarate esplicitamente nell’offerta di ciascun partecipante. 

I parametri tecnici premiavano le soluzioni tecnologiche, la qualità e le performance della rete (par. A), 
l’assetto societario proposto la fine di garantire l’equivalence verso i vari operatori retail sulla base di quattro 
modelli prestabiliti (par. B), il miglioramento della copertura del territorio rispetto a quanto previsto a base 
di gara, (par. C), ed il miglioramento dei servizi offerti agli operatori (par. D). 
L’offerta economica e temporale premiava il ribasso sui prezzi del listino a base di gara per i servizi offerti 
presso le sedi della Pubblica Amministrazione, il ribasso sul prezzo di realizzazione calcolato come differenza 
tra il VA (valore delle realizzazioni) e l’FCA (Flussi di cassa attualizzati ottenuti dallo sfruttamento della 
concessione) e il miglioramento temporale della costruzione della rete. Il valore dell’FCA era il risultato di un 
Piano economico finanziario, asseverato da un Istituto di Credito ovvero da uno dei soggetti indicati dall’art. 
183, comma 9, del d.lgs. 50/2016, presentato dall’offerente e nel quale erano evidenziati i presupposti e le 
condizioni che determinavano l’equilibrio degli investimenti. 

Criteri Punti 
Elementi di 
Valutazione 

Peso  Subcriterio 
Sub 
peso  

Indicatore Calcolo punteggio 

Merito 
Tecnico 70 

(C) 
Miglioramento 
Piano di 
copertura 

30 

Maggiore copertura di 
Alloggi+Unità locali di 
impresa con reti abilitanti 
per servizi “over 100" 

20 

Incremento UI (Alloggi 
e Unità locali di 
imprese) servite con 
servizi over 100 

20 * UI100i / 
UI100MAX 

Maggiore copertura di 
Alloggi+Unità locali di 
impresa con servizi "over 
30" " da aree facoltative 

10 

Incremento UI da aree 
facoltative (Alloggi) 
servite con servizi over 
30M 

10* UI30i /UI30MAX 

(D) 
Miglioramento 
servizio offerto 
ad operatori 

2 
SLA migliorativi rispetto ai 
parametri specificati nelle 
norme tecniche NT5 e NT7 

2 

indicatore di service 
availability fibra 
(SAfibra) ; 
tempo massimo di 
riparazione fibra 
(SLAfibra) 
indicatore di service 
avaliability servizio 
attivo (SAservizio)  
tempo massimo di 
riparazione 
(SLAservizio) 

 0,5*[SLAfibraMIN 
/SLAfibrai 
+(100-
SAfibraMAX)/(100-
SAfibrai)] 
+0,5*[SLAservizioMIN 
/SLAservizioi 
+(100-
SAservizioMAX)/(100-
SAservizioi)] 

Offerta 
Econo
mica e 
tempor

ale 

30 

Ribasso su 
listino di accesso 
per le sedi PA  

5   Percentuale di ribasso S 5* Si / SMAX 

Ribasso sul 
prezzo di 
realizzazione 

20   Prezzo P=VA-FCA 20* Pmin / Pi 

Ribasso su tempi 
di costruzione e 
avvio della 
gestione 

5   
Tempo di realizzazione 
T 5*Tmin / Ti 
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Infratel Italia ha indicato tra i documenti di gara, oltre che gli obiettivi minimi di copertura, anche le norme 
tecniche di progettazione, di realizzazione di collaudo e di manutenzione delle infrastrutture previste e le 
specifiche tecniche dei materiali, a cui il Concessionario deve attenersi. 

Ricordiamo che tra gli obblighi di gara vi era il collegamento con reti abilitanti ai servizi over 100 mbit/s di 
tutte le sedi della pubblica amministrazione e di tutte le aree industriali ricadenti nelle aree bianche. 

A seguito dell’analisi delle offerte tecnico economiche per tutti i lotti è risultata aggiudicataria del contratto 
la società Open Fiber S.p.A. In particolare, l’offerta tecnica di Enel Open Fiber è risultata migliore delle altre 
sia per la parte tecnica in quanto prevedeva una proposta di architettura di rete prevalentemente di tipo 
FTTH (fibra fino a casa del cliente), con una percentuale altissima di riuso delle infrastrutture esistenti sul 
territorio e con un piano di copertura molto più capillare degli altri offerenti, soprattutto per la componente 
over 100 Mbit/s. Ma anche l’offerta economica è risultata migliore delle altre in quanto il valore di FCA 
calcolato tramite il PEF era molto superiore alle altre offerte, proprio grazie ai maggiori ricavi previsti dalla 
maggior vendita di servizi over 100 rispetto a quelli over 30, molto meno redditizi sulla base del listino posto 
a base di gara.  
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Una parte consistente, pertanto, dell’investimento di Open Fiber dovrà essere recuperato dallo sfruttamento 
commerciale della rete in concessione e questo meccanismo, nelle intenzioni della Concedete Infratel Italia, 
garantisce l’impegno del Concessionario nell’attivazione dei servizi a banda ultralarga sulla rete realizzata agli 
operatori e quindi in definitiva ai cittadini. 

Nelle figure successive è possibile rilevare il miglioramento tecnico, rispetto alle richieste a base di gara, 
ottenuto dall’offerta di Open Fiber nei tre bandi di gara. 
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I valori economici di aggiudicazioni confrontati con i valori a base di gara, sono riportati nella successiva 
immagine: 

 

3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

La progettazione definitiva è stata avviata subito dopo la firma dei contratti di concessione. In fase di gara, 
tutti i comuni oggetti di intervento sono stati suddivisi, per quanto riguardala progettazione definitiva, in 4 
fasi temporali ognuna delle quali doveva avviarsi dopo 60 gg dall’avvio della fase precedente. 

L’Architettura di rete proposta da Open Fiber nell’offerta tecnica prevede il collegamento di più comuni ad 
un unico PCN al fine di minimizzare i punti di consegna dei servizi e favorire così gli operatori che da un unico 
PCN possono avere accesso ad un gran numero di Unità Immobiliari. 

Per ogni comune sono quindi stati previsti da Open Fiber da 1 a 4 progetti: uno per il Punto di Consegna 
Neutro (ove presente), uno per la rete primaria (porzione dal PCN al Giunto Comunale nel quale confluiscono 
tutte le fibre posate (ove presente), uno per la rete secondaria (porzione di rete dal Giunto Comunale ai ROE 
posizionati al massimo a 40 mt dalle unità Immobiliari e uno unico la copertura wireless del comune (tranne 
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alcune eccezioni in cui è stato necessario redigere in un secondo tempo un progetto aggiuntivo). È possibile 
che nel corso della progettazione definitiva si evidenzi che alcuni dei progetti previsti, soprattutto di primaria, 
risultino inutili in quanto la rete di primaria che magari attraversa un altro comune è già prevista nel progetto 
presentato per il secondo comune.  

Lo stato della progettazione definitiva al 31 ottobre, per ciascuna regione è descritto nelle tabelle seguenti: 

Regione Progetti 
previsti 

Comuni 
previsti 

Progetti 
consegnati 

Comuni con 
progetti 
consegnati 

Progetti 
approvati 

Comuni con 
prog. 
approvati 

Abruzzo 333 174 311 174 305 172 
Basilicata 169 103 152 103 143 103 
Calabria 238 238 238 238 159 159 
Campania 613 449 572 449 506 394 
Emilia-Romagna 472 242 377 242 350 229 
Friuli-Venezia Giulia 320 182 284 182 278 180 
Lazio 535 329 496 329 482 325 
Liguria 290 201 250 201 236 197 
Lombardia 1.551 1.147 1.398 1.147 1.224 1.014 
Marche 362 221 317 221 303 218 
Molise 239 132 205 132 196 131 
Piemonte 1.497 1.115 1.376 1.115 1.329 1.077 
Puglia 223 223 223 223 159 159 
Sardegna 136 135 135 135 128 128 
Sicilia 534 318 492 318 423 276 
Toscana 377 210 329 210 301 193 
Trentino-Alto Adige 334 214 308 213 284 204 
Umbria 163 78 142 78 137 77 
Valle d'Aosta 110 68 96 68 95 68 
Veneto 788 453 645 453 628 452 
Totale complessivo 9.284 6.232 8.346 6.231 7.666 5.756 

Tabella 1: Progettazione definitiva fibra (FTTH) 
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Regione Progetti 
previsti 

Comuni 
previsti 

Progetti 
consegnati 

Comuni con 
progetti 
consegnati 

Progetti 
approvati 

Comuni con 
prog. 
approvati 

Abruzzo 147 147 147 147 140 140 
Basilicata 103 103 103 103 103 103 
Calabria 373 373 373 373 348 348 
Campania 525 525 473 473 453 453 
Emilia-Romagna 330 330 330 330 300 300 
Friuli-Venezia Giulia 197 197 188 188 188 188 
Lazio 358 358 354 354 348 348 
Liguria 228 228 216 216 207 207 
Lombardia 1.312 1312 1312 1312 1103 1103 
Marche 233 233 229 229 225 225 
Molise 105 105 105 105 105 105 
Piemonte 1.183 1183 1139 1139 1137 1137 
Puglia 253 253 253 253 73 73 
Sardegna 298 298 298 298 248 248 
Sicilia 314 314 312 312 312 312 
Toscana 252 252 252 252 248 248 
Trentino-Alto Adige 212 212 209 209 207 207 
Umbria 87 87 87 87 85 85 
Valle d'Aosta 71 71 71 71 71 71 
Veneto 540 540 540 540 509 509 
Totale complessivo 7.121 7.121 6.991 6.991 6.410 6.410 

Tabella 2: Progettazione definitiva wireless (FWA) 

La progettazione definitiva identifica i tracciati delle reti da realizzare per rispettare i requisiti di gara, le 
infrastrutture esistenti da riutilizzare e gli Enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni (progetti FTTH) e 
identifica il numero e la localizzazione dei siti necessari per la copertura wireless offerta (progetti FWA). Per 
ciascuna delle 3 fasi già concluse per gara 1 e 2 sono stati riscontrati dei ritardi da parte di OF nella 
presentazione della progettazione definitiva e per tali ritardi sono state applicate le relative penali 
contrattuali per un ammontare complessivo di € 982.500. Infratel Italia verifica tutti i progetti definitivi per 
riscontrare il rispetto degli obblighi contrattuali e li approva. I progetti definitivi fibra non ancora consegnati 
sono relativi a PCN e tratte di primaria. 

I Comuni previsti con interventi FWA sono maggiori dei comuni fibra in quanto per alcuni comuni l’offerta 
prevedeva una copertura solo di tipo FWA. 
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4. PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

La progettazione esecutiva è stata avviata da Open Fiber man mano che Infratel Italia approvava i singoli 
progetti definitivi e quindi a partire dal mese di Giugno 2018.  Lo stato della progettazione al 31 ottobre 2020 
è il seguente (per i comuni FTTH è stato indicato in tabella il numero dei comuni corrispondenti ai progetti di 
secondaria): 

 

Regione Progetti 
previsti 

Comuni 
previsti 

Progetti 
consegnati 

Comuni con 
progetti 
consegnati 

Progetti 
approvati 

Comuni con 
prog. 
approvati 

Abruzzo 333 174 190 129 189 128 
Basilicata 169 103 113 89 113 89 
Calabria 238 238 18 18 11 11 
Campania 613 449 264 187 263 186 
Emilia-Romagna 472 242 262 193 255 188 
Friuli-Venezia Giulia 320 182 189 112 187 111 
Lazio 535 329 227 178 227 178 
Liguria 290 201 109 96 109 96 
Lombardia 1.551 1.147 546 418 545 417 
Marche 362 221 229 186 225 182 
Molise 239 132 103 85 103 85 
Piemonte 1.497 1.115 560 409 554 404 
Puglia 223 223 16 16 5 5 
Sardegna 136 135 9 9 7 7 
Sicilia 534 318 327 203 326 203 
Toscana 377 210 175 112 174 112 
Trentino-Alto Adige 334 214 156 91 152 87 
Umbria 163 78 119 74 119 74 
Valle d'Aosta 110 68 55 37 55 37 
Veneto 788 453 407 287 400 281 
Totale complessivo 9.284 6.232 4.074 2.929 4.019 2.881 

Tabella 3: progettazione esecutiva fibra (FTTH) 
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Regione Progetti previsti Progetti consegnati Progetti approvati 
Abruzzo 138 42 41 
Basilicata 87 56 55 
Calabria 193 15 9 
Campania 262 100 98 
Emilia-Romagna 378 177 170 
Friuli-Venezia Giulia 131 66 66 
Lazio 247 103 103 
Liguria 207 56 54 
Lombardia 486 216 215 
Marche 197 71 70 
Molise 69 29 29 
Piemonte 540 168 167 
Puglia 60 12 6 
Sardegna 208 27 26 
Sicilia 255 135 130 
Toscana 322 103 96 
Trentino-Alto Adige 102 35 24 
Umbria 125 54 53 
Valle d'Aosta 43 15 15 
Veneto 286 160 154 
Totale complessivo 4.336 1.640 1.581 

Tabella 4: progettazione esecutiva wireless (FWA)  

Si sottolinea che il processo di progettazione esecutiva parte con la consegna delle istanze agli Enti gestori 
delle strade e ai proprietari delle infrastrutture esistenti che saranno riutilizzate e si conclude con 
l’ottenimento delle autorizzazioni e la consegna del progetto che le recepisce ad Infratel Italia. Infratel Italia 
verifica i progetti esecutivi, li valida ed emette un Ordine di Esecuzione che consente a Open Fiber di avviare 
i cantieri. Ovviamente il processo di progettazione esecutiva è fortemente impattato dai tempi di risposta 
degli Enti che in alcuni casi sono molto lunghi. A tal proposito sono state avviati con il MISE degli incontri 
tecnici con ANAS, RFI e soprintendenze al fine di identificare delle azioni che permettano una riduzione dei 
tempi di rilascio delle autorizzazioni di questi Enti. 

I progetti esecutivi di tipo FTTH sono nello stesso numero dei corrispondenti progetti definitivi a meno di 
situazioni in cui il progetto definitivo prevedeva la copertura del comune all’interno del progetto esecutivo 
di un altro comune per ragioni geografiche. In tal caso il progetto esecutivo del comune non verrà realizzato. 
Per la rete FWA invece viene emesso un progetto esecutivo per ciascun sito presente nell’unico progetto 
definivo redatto per la copertura del comune. Il numero dei progetti esecutivi complessivo però non è 
immediatamente comparabile con quello dei definitivi, in quanto questi son prodotti su base comune e 
indicano come viene coperto il comune, mentre gli esecutivi vengono prodotti per sito e un sito potrebbe 
coprire più di un comune.   

Nella progettazione esecutiva è stato via via superato il concetto delle fasi, applicato invece alla 
progettazione definitiva. Infatti, si è preferito dare la priorità alla progettazione dei comuni che consentissero 
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una immediata attivazione dei servizi ai cittadini, in quanto sede di PCN o immediatamente limitrofi ai comuni 
sede di PCN, indipendentemente dalla fase alla quale appartenevano. Si ricorda inoltre che il completamento 
della progettazione esecutiva dipende anche dal rilascio delle autorizzazioni degli Enti ed è quindi possibile 
che il progetto di qualche comune non sede di PCN sia stato consegnato prima del comune sede del PCN di 
appartenenza. 

In fase di progettazione, inoltre, si è proceduto ad una verifica puntuale delle UI presenti nei vari comuni e 
alla localizzazione geografica dei civici dichiarati come coperti dagli operatori in fase di consultazione e delle 
UI corrispondenti. A seguito di questa verifica, in alcuni casi, il numero delle UI effettivamente da coprire è 
risultato inferiore a quello previsto in offerta. Ciò ha condotto all’esclusione dal piano di 293 comuni che sono 
risultati già coperti per più del 95% delle UI al netto delle case sparse. Per le UI residuali di questi ultimi 
comuni potrà essere previsto un intervento più efficace nell’ambito del piano delle aree grigie che interesserà 
anche le UI risultate coperte. 

Per poco più di 800 comuni ulteriori, per i quali dall’analisi precedente è risultata una copertura superiore al 
95%, si è ottenuta una copertura parziale delle UI rimanenti tramite sistemi wireless già utilizzati per la 
copertura di altri comuni. 

 

5. ESECUZIONE DEI CANTIERI 

I cantieri, FTTH o FWA, vengono avviati da Open Fiber man mano che Infratel Italia emette i relativi ODE. La 
situazione dei cantieri aperti è riassunta nella tabella successiva. 

Quando un Ode viene completato Open Fiber emette un CUIR (Comunicazione Ultimazione Impianto di Rete) 
che viene notificato ad Infratel Italia. 

Durante la vita di un cantiere, possono accadere svariati eventi che costringono ad un allungamento dei tempi 
di esecuzione rispetto al cronoprogramma previsto nel progetto esecutivo.  

Solo per citarne alcuni, può accadere che a causa di un impedimento tecnico imprevisto (presenza di 
sottoservizi esistenti a profondità minima, individuazione di reperti archeologici, etc.) oppure a causa di 
impossibilità ad utilizzare porzioni di infrastrutture esistenti previste nel progetto (opposizioni di privati che 
non consentono l’accesso al proprio fondo per portare la fibra su una palifica, ostruzioni di tubazioni esistenti 
che non consento la posa dei cavi, indisponibilità sopraggiunta del proprietario dell’infrastruttura che in 
precedenza aveva dato il proprio assenso, impossibilità del proprietario a bonificare l’infrastruttura per 
renderla idonea alla posa dei cavi, etc. ) sia necessario effettuare delle variazioni in coso d’opera del progetto. 
Ciò costringe a ripresentare le richieste di autorizzazione agli Enti ed attendere il loro rilascio e quindi a dover 
sospendere il cantiere. Altro caso è ad esempio il ritardo del proprietario dell’infrastruttura esistente 
(tipicamente TIM o Enel Distribuzione) a bonificare l’infrastruttura ceduta ed anche ciò determina una 
sospensione del cantiere ed un allungamento dei tempi di realizzazione. Questi casi ed altri ancora che 
possono accadere (condizioni meteo eccezionali, chiusure di impianti di betonaggio o delle cave per inerti, e 
per ultima l’emergenza Covid,) comportano purtroppo talora lo slittamento dei tempi di chiusura dei cantieri.  

Su 4.013 Ode complessivamente aperti in fibra e 1.576 wireless ne sono stati completati ad oggi con CUIR 
rispettivamente 1.578 e 1.362 come indicato nelle tabelle seguenti (nella tabella relativa agli ordini FTTH 
viene anche evidenziato il numero di comuni): 



                                                                                       

 

 

 
21 

Regioni Ordini 
Emessi 

Comuni con 
ordine 

Cantieri 
aperti 

Comuni 
avviati 

Cantieri con 
Cuir 

Comuni 
completati 

Abruzzo 189 128 184 126 104 64 
Basilicata 113 89 108 85 57 38 
Campania 263 186 257 183 112 72 
Calabria 11 11 11 11 2 2 
Emilia-Romagna 255 188 223 164 77 46 
Friuli-Venezia Giulia 187 111 165 106 96 54 
Lazio 227 178 225 177 108 76 
Liguria 109 96 107 96 12 8 
Lombardia 544 416 389 305 192 128 
Marche 225 182 184 154 55 34 
Molise 103 85 91 74 36 26 
Piemonte 554 404 506 375 190 147 
Puglia 5 5 5 5 1 1 
Sardegna 6 6 2 2 - - 
Sicilia 325 202 324 202 209 122 
Toscana 171 109 164 107 65 41 
Trentino-Alto Adige 152 87 96 58 52 24 
Umbria 119 74 116 74 46 24 
Valle d'Aosta 55 37 45 32 23 14 
Veneto 400 281 295 198 141 90 
Totale complessivo  4.013     2.875     3.497     2.534     1.578     1.011    

Tabella 5: situazione cantieri fibra 

Regione Ordini 
emessi 

Cantieri 
aperti Cantieri con CUIR 

Abruzzo 41 40 40 
Basilicata 55 55 54 
Calabria 9 8 8 
Campania 95 95 83 
Emilia-Romagna 170 170 147 
Friuli-Venezia Giulia 66 64 59 
Lazio 101 99 83 
Liguria 54 45 42 
Lombardia 215 212 201 
Marche 70 70 66 
Molise 29 28 27 
Piemonte 167 161 156 
Puglia 6 6 6 
Sardegna 25 22 10 
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Regione Ordini 
emessi 

Cantieri 
aperti Cantieri con CUIR 

Sicilia 130 130 129 
Toscana 96 94 72 
Trentino-Alto Adige 24 22 18 
Umbria 53 53 46 
Valle d'Aosta 15 15 13 
Veneto 154 112 102 
Totale complessivo 1.575 1.501 1.362 

Tabella 6: situazione cantieri wireless 

 

Dal punto di vista economico, sono stati ordinati a OF più di 1,3 mld di euro di lavori, il cui avanzamento è 
indicato nella tabella seguente. L’avanzamento dei lavori è di circa il 55%: 

Regione Valore Ordini di esecuzione Avanzamento lavori Lavori Contabilizzati dal DL 
Abruzzo 47.487.130 28.316.509 20.785.850 
Basilicata 28.236.512 17.993.318 15.431.554 
Calabria 772.236 91.352 47.727 
Campania 71.449.264 52.578.913 38.944.576 
Emilia-Romagna 178.648.150 101.090.673 72.460.956 
Friuli-Venezia 
Giulia 

45.306.550 32.699.362 18.087.723 

Lazio 89.836.796 64.174.869 49.651.186 
Liguria 31.508.121 12.782.172 8.835.815 
Lombardia 177.739.922 84.862.717 62.293.960 
Marche 95.000.714 30.991.681 22.515.487 
Molise 27.401.239 13.345.711 9.884.832 
Piemonte 127.415.728 70.655.764 45.457.355 
Puglia 499.257 148.852 42.394 
Sardegna 998.244 156.750 - 
Sicilia 93.046.553 75.612.041 60.000.008 
Toscana 92.062.358 42.715.045 36.071.424 
Trentino-Alto 
Adige 

27.126.345 9.622.024 5.234.372 

Umbria 60.356.016 32.934.484 25.977.440 
Valle d'Aosta 9.549.277 3.766.149 3.249.628 
Veneto 156.408.881 67.360.487 45.173.719 
Totale 
complessivo 

1.360.849.290,89 741.898.873,40 540.146.005,89 

Tabella 7: Avanzamento economico del progetto 
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Si ricorda che rispetto all’importo dei lavori (VA) il Prezzo (P) riconosciuto ad OF è ottenuto applicando al VA 
il rapporto P/VA dell’offerta di gara per ciascun lotto, in quanto il delta rispetto all’investimento fatto dovrà 
essere ottenuto dallo sfruttamento commerciale della rete in concessione. 

6. COLLAUDO 

Per poter eseguire il collaudo di un comune e quindi fornire i servizi alla cittadinanza è necessario che il 
comune in tutte le sue componenti sia stato completato e pertanto sono necessari i CUIR del PCN, della rete 
primaria e della rete secondaria, ove siano previsti tutti. Quando ci sono tutti e tre i CUIR, o quelli previsti per 
il comune, Open Fiber presenta la documentazione di as built ad Infratel Italia che avvia le attività di collaudo. 
Non è possibile avviare il collaudo in mancanza di uno dei tre CUIR in quanto non sarebbe possibile il collaudo 
ottico della rete realizzata nel comune e quindi verificare la funzionalità della rete all’erogazione dei servizi 
contrattualmente previsti. 

Infratel Italia verifica la documentazione di as built e qualora sia corretta ed esaustiva ai sensi del contratto 
e della normativa vigente, procede con il collaudo in campo. Nel caso in cui la documentazione non sia 
completa o corretta la rifiuta e la rimanda indietro ad Open Fiber. A seguito del collaudo in campo si possono 
verificare tre situazioni: il collaudo è positivo, il collaudo è negativo, il collaudo è positivo con prescrizioni. 
Nei primi due casi il collaudo si chiude; nel caso di collaudo positivo, Open Fiber può avviare i servizi nel 
comune mentre nel caso di collaudo negativo Open Fiber dovrà rimuovere le significative anomalie 
riscontrate, ripresentare la documentazione di as built e richiedere un nuovo collaudo. 

Nel caso invece di collaudo positivo con prescrizioni, la commissione di collaudo Infratel Italia assegna un 
termine ad Open Fiber (tipicamente 20 giorni) entro il quale dovrà risolvere le lievi anomalie riscontrate che 
non hanno consentito di chiudere il collaudo positivamente. Non appena OF fornirà evidenza della chiusura 
delle prescrizioni, il collaudatore, previa verifica, potrà chiudere positivamente il collaudo. 

Qualora Open Fiber non adempia alle prescrizioni impartite nei 20 giorni concessi, saranno applicate le 
relative penali contrattuali. Alla data attuale sono state comminate € 1.860.750 di penali. 

I collaudi dei siti FWA invece vengono eseguiti man mano che essi sono completati, anche se coprono solo 
parzialmente il comune. Per poter collaudare un sito FWA è necessario che siano stati completati con CUIR 
l’Ode del sito, il PCN a cui il sito è collegato e sia stata realizzato il collegamento ottico tra il sito ed il PCN. 

La verifica della corretta copertura over 30 del comune potrà essere eseguita da Infratel Italia solo 
contestualmente al collaudo dell’ultimo sito FWA che copre il comune. 

La situazione dei collaudi ad oggi è la seguente: 

Progetti FIBRA 

Regione Impianti collaudabili Impianti complessivamente  
collaudati in campo Collaudi positivi 

Abruzzo 92 91 86 
Basilicata 46 39 21 
Calabria 2 2 - 
Campania 84 73 26 
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Regione Impianti collaudabili Impianti complessivamente  
collaudati in campo Collaudi positivi 

Emilia-Romagna 55 46 35 
Friuli-Venezia Giulia 78 71 66 
Lazio 66 62 37 
Liguria 8 5 5 
Lombardia 140 130 95 
Marche 51 46 32 
Molise 27 27 16 
Piemonte 118 95 56 
Puglia 1 1 - 
Sardegna - - - 
Sicilia 184 172 120 
Toscana 50 39 24 
Trentino-Alto Adige 43 13 9 
Umbria 40 40 29 
Valle d'Aosta 20 18 15 
Veneto 95 72 52 
Totale complessivo 1.200 1.042 724 

Tabella 8: Avanzamento PROGETTI con collaudi (FIBRA) 

Se consideriamo i comuni invece dei singoli progetti la tabella dei collaudi è la seguente: 

Comuni FIBRA 

Regione Impianti collaudabili Impianti complessivamente  
collaudati in campo Collaudi positivi 

Abruzzo 57 56 51 
Basilicata 29 25 11 
Calabria 2 2 - 
Campania 46 41 13 
Emilia-Romagna 31 25 19 
Friuli-Venezia Giulia 41 36 33 
Lazio 42 39 20 
Liguria 4 2 2 
Lombardia 81 74 49 
Marche 30 28 19 
Molise 19 19 9 
Piemonte 80 64 33 
Puglia 1 1 - 
Sardegna - - - 
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Regione Impianti collaudabili Impianti complessivamente  
collaudati in campo Collaudi positivi 

Sicilia 105 99 65 
Toscana 29 21 13 
Trentino-Alto Adige 17 4 3 
Umbria 20 20 14 
Valle d'Aosta 11 10 8 
Veneto 54 41 27 
Totale complessivo 699 607 389 

Tabella 9: Avanzamento COMUNI con collaudi (FIBRA) 

PENALI 
 
 Alla fine del mese di ottobre 2020, sono state contestate al concessionario le seguenti penali contrattuali:  
 

Importo penale Fase Dettaglio  
€ 982.500 Gara 1 e 2 In relazione alle 3 fasi già concluse per gara 1 e 

2, a causa dei ritardi nella presentazione 
della progettazione definitiva. 

€ 2.159.500 Fase 4 Per le attività di progettazione di fase 4, non 
ancora completate. L’importo sarà 
ricalcolato, in aumento, a chiusura di tutte le 
attività di fase 4. 

€ 1.860.750 Collaudo In relazione alla fase di collaudo, per i ritardi 
nell’adempiere alle prescrizioni impartite 
(ossia oltre il termine ordinario dei 20 giorni). 

 
Le penali, riportate ai punti (a) e (c), sono state regolarmente incassate da Infratel Italia. Le penali, riportate 
al punto (b), saranno incassate non appena maturate nel loro importo complessivo. 
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7. AVVIO DEI SERVIZI 

Come detto Open Fiber all’esito positivo del collaudo può avviare la commercializzazione dei servizi. Alla data 
attuale e fino al 31 gennaio 2021, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto “Cura Italia” ed al fine di 
fornire ai cittadini i servizi a banda ultralarga tanto necessari in questo periodo di emergenza sanitaria, 
Infratel ha concesso ad Open Fiber di avviare i servizi anche in comuni privi di collaudo per i quali siano stati 
completati i lavori con l’emissione del relativo CUIR. I servizi di Open Fiber sono oggi disponibili in 1.197 
comuni elencati in allegato 1. 

Allegato 1: Elenco comuni in commercializzazione 

Comune Regione Provincia 

Accettura Basilicata Matera 

Aci Bonaccorsi Sicilia Catania 

Acireale Sicilia Catania 

Acquedolci Sicilia Messina 

Alano di Piave Veneto Belluno 

Alatri Lazio Frosinone 

Albese Con Cassano Lombardia Como 

Albino Lombardia Bergamo 

Aliano Basilicata Matera 

Alimena Sicilia Palermo 

Allerona Umbria Terni 

Alviano Umbria Terni 

Amaro Friuli Venezia Giulia Udine 

Ampezzo Friuli Venezia Giulia Udine 

Anguillara Sabazia Lazio Roma 

Appiano Gentile Lombardia Como 

Ariccia Lazio Roma 

Arnad Valle d'Aosta Aosta 

Arsiero Veneto Vicenza 

Artegna Friuli Venezia Giulia Udine 

Attigliano Umbria Terni 

Ayas Valle d'Aosta Aosta 

Azzano Mella Lombardia Brescia 

Balvano Basilicata Potenza 

Banzi Basilicata Potenza 
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Comune Regione Provincia 

Barcellona Pozzo di Gotto Sicilia Messina 

Bard Valle d'Aosta Aosta 

Baselice Campania Benevento 

Basiano Lombardia Milano 

Basicò Sicilia Messina 

Bastiglia Emilia Romagna Modena 

Binago Lombardia Como 

Bivona Sicilia Agrigento 

Bognanco Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 

Bomporto Emilia Romagna Modena 

Borgo Tossignano Emilia Romagna Bologna 

Borrello Abruzzo Chieti 

Bosio Piemonte Alessandria 

Brittoli Abruzzo Pescara 

Buja Friuli-Venezia Giulia Udine 

Bulgarograsso Lombardia Como 

Buonconvento Toscana Siena 

Buseto Palizzolo Sicilia Trapani 

Cabiate Lombardia Como 

Calascio Abruzzo L'Aquila 

Calciano Basilicata Matera 

Camastra Sicilia Agrigento 

Campagnano di Roma Lazio Roma 

Campagnola Cremasca Lombardia Cremona 

Camposanto Emilia Romagna Modena 

Capestrano Abruzzo L'Aquila 

Caporciano Abruzzo L'Aquila 

Capralba Lombardia Cremona 

Caprarola Lazio Viterbo 

Capri Leone Sicilia Messina 

Carapelle Calvisio Abruzzo L'Aquila 

Carbognano Lazio Viterbo 
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Comune Regione Provincia 

Carisolo Trentino-Alto Adige Trento 

Carnago Lombardia Varese 

Carrù Piemonte Cuneo 

Casal Velino Campania Salerno 

Casalbuono Campania Salerno 

Casale sul Sile Veneto Treviso 

Casaletto Vaprio Lombardia Cremona 

Casalfiumanese Emilia Romagna Bologna 

Casoria Campania Napoli 

Cassago Brianza Lombardia Lecco 

Cassina Rizzardi Lombardia Como 

Castel Del Monte Abruzzo L'Aquila 

Castel Focognano Toscana Arezzo 

Castel Gandolfo Lazio Roma 

Castel Giorgio Umbria Terni 

Castel Ivano Trentino-Alto Adige Trento 

Castel San Niccolò Toscana Arezzo 

Castel Viscardo Umbria Terni 

Castelguidone Abruzzo Chieti 

Castellabate Campania Salerno 

Castellammare Del Golfo Sicilia Trapani 

Castelnovo Del Friuli Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Castelvecchio Calvisio Abruzzo L'Aquila 

Castelvetere in Val Fortore Campania Benevento 

Catignano Abruzzo Pescara 

Cavareno Trentino-Alto Adige Trento 

Cavasso Nuovo Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Cave Lazio Roma 

Cene Lombardia Bergamo 

Ceprano Lazio Frosinone 

Cercepiccola Molise Campobasso 

Cerreto Sannita Campania Benevento 

Champdepraz Valle d'Aosta Aosta 
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Comune Regione Provincia 

Chianciano Terme Toscana Siena 

Chiaramonte Gulfi Sicilia Ragusa 

Cimolais Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Cirigliano Basilicata Matera 

Civita Castellana Lazio Viterbo 

Civitaquana Abruzzo Pescara 

Claut Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Colledimacine Abruzzo Chieti 

Colledimezzo Abruzzo Chieti 

Comacchio Emilia Romagna Ferrara 

Concamarise Veneto Verona 

Corbola Veneto Rovigo 

Corchiano Lazio Viterbo 

Cremosano Lombardia Cremona 

Crova Piemonte Vercelli 

Custonaci Sicilia Trapani 

Dairago Lombardia Milano 

Dogna Friuli Venezia Giulia Udine 

Donnas Valle d'Aosta Aosta 

Enego Veneto Vicenza 

Enemonzo Friuli Venezia Giulia Udine 

Erto E Casso Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Fabro Umbria Terni 

Falcone Sicilia Messina 

Fanna Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Fauglia Toscana Pisa 

Ferrandina Basilicata Matera 

Fiesso D'Artico Veneto Venezia 

Fiesso Umbertiano Veneto Rovigo 

Fino Mornasco Lombardia Como 

Firenzuola Toscana Firenze 

Fondachelli-Fantina Sicilia Messina 

Fontanelice Emilia Romagna Bologna 
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Comune Regione Provincia 

Forenza Basilicata Potenza 

Francavilla di Sicilia Sicilia Messina 

Fratta Polesine Veneto Rovigo 

Frignano Campania Caserta 

Gaggi Sicilia Messina 

Galliera Emilia Romagna Bologna 

Garaguso Basilicata Matera 

Genazzano Lazio Roma 

Genzano di Roma Lazio Roma 

Gessate Lombardia Milano 

Giarre Sicilia Catania 

Giove Umbria Terni 

Gorgoglione Basilicata Matera 

Gorla Maggiore Lombardia Varese 

Gorla Minore Lombardia Varese 

Gorle Lombardia Bergamo 

Goro Emilia Romagna Ferrara 

Grosseto Toscana Grosseto 

Guardea Umbria Terni 

Guardia Sanframondi Campania Benevento 

Guidizzolo Lombardia Mantova 

Imer Trentino-Alto Adige Trento 

Isera Trentino-Alto Adige Trento 

Issogne Valle d'Aosta Aosta 

Jelsi Molise Campobasso 

Jolanda di Savoia Emilia Romagna Ferrara 

Lacchiarella Lombardia Milano 

Lagosanto Emilia Romagna Ferrara 

Lettopalena Abruzzo Chieti 

Lugnano in Teverina Umbria Terni 

Macerata Campania Campania Caserta 

Magnano In Riviera Friuli-Venezia Giulia Udine 

Majano Friuli Venezia Giulia Udine 
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Comune Regione Provincia 

Malfa Sicilia Messina 

Marino Lazio Roma 

Marnate Lombardia Varese 

Marsala Sicilia Trapani 

Matera Basilicata Matera 

Medole Lombardia Mantova 

Merì Sicilia Messina 

Mezzano Trentino-Alto Adige Trento 

Milena Sicilia Caltanissetta 

Militello Rosmarino Sicilia Messina 

Milo Sicilia Catania 

Mirabella Imbaccari Sicilia Catania 

Missanello Basilicata Potenza 

Moggio Udinese Friuli Venezia Giulia Udine 

Montalto delle Marche Marche Ascoli Piceno 

Monte San Biagio Lazio Latina 

Montebello di Bertona Abruzzo Pescara 

Montebello sul Sangro Abruzzo Chieti 

Montedinove Marche Ascoli Piceno 

Montedoro Sicilia Caltanissetta 

Montegabbione Umbria Terni 

Montegalda Veneto Vicenza 

Montelapiano Abruzzo Chieti 

Montesano sulla Marcellana Campania Salerno 

Montescheno Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 

Montescudaio Toscana Pisa 

Mornese Piemonte Alessandria 

Nemi Lazio Roma 

Nogaredo Trentino-Alto Adige Trento 

Novara di Sicilia Sicilia Messina 

Nusco Campania Avellino 

Ofena Abruzzo L'Aquila 

Oliveri Sicilia Messina 



                                                                                       

 

 

 
32 

Comune Regione Provincia 

Oliveto Lucano Basilicata Matera 

Orsenigo Lombardia Como 

Palazzolo Vercellese Piemonte Vercelli 

Palazzuolo sul Senio Toscana Firenze 

Palombara Sabina Lazio Roma 

Papozze Veneto Rovigo 

Parrano Umbria Terni 

Penna in Teverina Umbria Terni 

Pennadomo Abruzzo Chieti 

Piedimonte Etneo Sicilia Catania 

Pieranica Lombardia Cremona 

Pietrelcina Campania Benevento 

Pincara Veneto Rovigo 

Pinzano Al Tagliamento Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Poggio A Caiano Toscana Prato 

Pollina Sicilia Palermo 

Pomarolo Trentino-Alto Adige Trento 

Prata d'Ansidonia Abruzzo L'Aquila 

Preone Friuli Venezia Giulia Udine 

Quintano Lombardia Cremona 

Ravarino Emilia Romagna Modena 

Raveo Friuli Venezia Giulia Udine 

Resia Friuli Venezia Giulia Udine 

Resiutta Friuli Venezia Giulia Udine 

Rhemes-Notre-Dame Valle d'Aosta Aosta 

Riposto Sicilia Catania 

Riva del Po Emilia Romagna Ferrara 

Rocca Di Papa Lazio Roma 

Rocca Priora Lazio Roma 

Saccolongo Veneto Padova 

San Bartolomeo in Galdo Campania Benevento 

San Bellino Veneto Rovigo 

San Casciano dei Bagni Toscana Siena 
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Comune Regione Provincia 

San Cono Sicilia Catania 

San Giovanni A Piro Campania Salerno 

San Giovanni la Punta Sicilia Catania 

San Giuliano del Sannio Molise Campobasso 

San Gregorio di Catania Sicilia Catania 

San Lorenzello Campania Benevento 

San Marcellino Campania Caserta 

San Marco d'Alunzio Sicilia Messina 

San Mauro Castelverde Sicilia Palermo 

San Mauro Forte Basilicata Matera 

San Michele Di Ganzaria Sicilia Catania 

San Pio delle Camere Abruzzo L'Aquila 

San Valentino Torio Campania Salerno 

San Venanzo Umbria Terni 

San Vincenzo Toscana Livorno 

Sanguinetto Veneto Verona 

Santa Elisabetta Sicilia Agrigento 

Santa Marina Campania Salerno 

Sant'Angelo A Fasanella Campania Salerno 

Sant'Angelo dei Lombardi Campania Avellino 

Sant'Angelo Muxaro Sicilia Agrigento 

Sant'Angelo Romano Lazio Roma 

Santo Stefano di Sessanio Abruzzo L'Aquila 

Santo Stefano Quisquina Sicilia Agrigento 

Saponara Sicilia Messina 

Sepino Molise Campobasso 

Borgomezzavalle Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 

Serradifalco Sicilia Caltanissetta 

Serravalle Sesia Piemonte Vercelli 

Socchieve Friuli Venezia Giulia Udine 

Solbiate Arno Lombardia Varese 

Talla Toscana Arezzo 

Taranta Peligna Abruzzo Chieti 
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Comune Regione Provincia 

Terre d'Adige Trentino-Alto Adige Trento 

Torlino Vimercati Lombardia Cremona 

Torre Boldone Lombardia Bergamo 

Torrenova Sicilia Messina 

Torrita Di Siena Toscana Siena 

Travesio Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Trecastagni Sicilia Catania 

Tremestieri Etneo Sicilia Catania 

Trescore Cremasco Lombardia Cremona 

Tripi Sicilia Messina 

Turate Lombardia Como 

Tusa Sicilia Messina 

Vedano Al Lambro Lombardia Monza e della Brianza 

Veggiano Veneto Padova 

Venegono Superiore Lombardia Varese 

Venzone Friuli-Venezia Giulia Udine 

Verano Brianza Lombardia Monza e della Brianza 

Verrès Valle d'Aosta Aosta 

Vertova Lombardia Bergamo 

Vescovato Lombardia Cremona 

Vetto Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 

Vicoli Abruzzo Pescara 

Villa Celiera Abruzzo Pescara 

Villa di Briano Campania Caserta 

Villa Di Serio Lombardia Bergamo 

Villa Santina Friuli Venezia Giulia Udine 

Villanova Marchesana Veneto Rovigo 

Villanova Mondovì Piemonte Cuneo 

Vittuone Lombardia Milano 

Vo' Veneto Padova 

Volano Trentino-Alto Adige Trento 

Zafferana Etnea Sicilia Catania 

Alcara li Fusi Sicilia Messina 
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Comune Regione Provincia 

Carpineto della Nora Abruzzo Pescara 

Castelnuovo di Porto Lazio Roma 

San Michele all'Adige Trentino-Alto Adige Trento 

Locate Varesino Lombardia Como 

Longare Veneto Vicenza 

Pontecchio Polesine Veneto Rovigo 

Villafranca Padovana Veneto Padova 

Campodoro Veneto Padova 

Castel Sant'Elia Lazio Viterbo 

Mezzolombardo Trentino-Alto Adige Trento 

Pieve San Giacomo Lombardia Cremona 

Torre Orsaia Campania Salerno 

Cadorago Lombardia Como 

Fagagna Friuli Venezia Giulia Udine 

Osoppo Friuli Venezia Giulia Udine 

San Cataldo Sicilia Caltanissetta 

Bassano in Teverina Lazio Viterbo 

Pienza Toscana Siena 

Poncarale Lombardia Brescia 

Roma Lazio Roma 

Valverde Sicilia Catania 

Casandrino Campania Napoli 

Lavis Trentino-Alto Adige Trento 

Pettineo Sicilia Messina 

Terre del Reno Emilia Romagna Ferrara 

Abano Terme Veneto Padova 

Cappella de' Picenardi Lombardia Cremona 

Goito Lombardia Mantova 

Grisignano di Zocco Veneto Vicenza 

San Pietro Clarenza Sicilia Catania 

Mesola Emilia Romagna Ferrara 

Orvieto Umbria Terni 

Cesa Campania Caserta 
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Comune Regione Provincia 

Domodossola Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 

Lograto Lombardia Brescia 

Rovello Porro Lombardia Como 

Ariano nel Polesine Veneto Rovigo 

Longhena Lombardia Brescia 

Telese Terme Campania Benevento 

Castegnero Veneto Vicenza 

Gallese Lazio Viterbo 

Montepulciano Toscana Siena 

Nepi Lazio Viterbo 

Casavatore Campania Napoli 

Cirimido Lombardia Como 

Guardia Lombardi Campania Avellino 

Piazza Armerina Sicilia Enna 

Saronno Lombardia Varese 

Torreglia Veneto Padova 

Padova Veneto Padova 

San Salvatore Telesino Campania Benevento 

Malagnino Lombardia Cremona 

Castiglione di Sicilia Sicilia Catania 

Cicognolo Lombardia Cremona 

Lurago Marinone Lombardia Como 

Sant'Agata li Battiati Sicilia Catania 

Amelia Umbria Terni 

Loreo Veneto Rovigo 

Mazzano Romano Lazio Roma 

Pedara Sicilia Catania 

Casaleggio Boiro Piemonte Alessandria 

Lazzate Lombardia Monza e della Brianza 

Torbole Casaglia Lombardia Brescia 

Monterotondo Lazio Roma 

Ostellato Emilia Romagna Ferrara 

Piegaro Umbria Perugia 
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Comune Regione Provincia 

Laureana Cilento Campania Salerno 

Capo d'Orlando Sicilia Messina 

Gavi Piemonte Alessandria 

Gerenzano Lombardia Varese 

San Lorenzo Maggiore Campania Benevento 

Linguaglossa Sicilia Catania 

Messina Sicilia Messina 

Gabbioneta-Binanuova Lombardia Cremona 

Trevignano Romano Lazio Roma 

Adria Veneto Rovigo 

Castelmola Sicilia Messina 

Torella dei Lombardi Campania Avellino 

Trento Trentino-Alto Adige Trento 

Finale Emilia Emilia Romagna Modena 

Sacrofano Lazio Roma 

Villafranca Tirrena Sicilia Messina 

San Prospero Emilia Romagna Modena 

Scandolara Ripa d'Oglio Lombardia Cremona 

Lioni Campania Avellino 

Rubano Veneto Padova 

Mestrino Veneto Padova 

Orte Lazio Viterbo 

Grontardo Lombardia Cremona 

Pescarolo ed Uniti Lombardia Cremona 

Gadesco-Pieve Delmona Lombardia Cremona 

Copparo Emilia Romagna Ferrara 

Perloz Valle d'Aosta Aosta 

Ceresara Lombardia Mantova 

Montegaldella Veneto Vicenza 

Rocca San Felice Campania Avellino 

Riolo Terme Emilia Romagna Ravenna 

Chiusi Toscana Siena 

Persico Dosimo Lombardia Cremona 
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Comune Regione Provincia 

Solferino Lombardia Mantova 

Spadafora Sicilia Messina 

Magliano Sabina Lazio Rieti 

Pollena Trocchia Campania Napoli 

Medolla Emilia Romagna Modena 

Carbonate Lombardia Como 

Giugliano in Campania Campania Napoli 

Motta Camastra Sicilia Messina 

Viagrande Sicilia Catania 

Fenegrò Lombardia Como 

Parodi Ligure Piemonte Alessandria 

Calatabiano Sicilia Catania 

Fondi Lazio Latina 

Limido Comasco Lombardia Como 

San Felice sul Panaro Emilia Romagna Modena 

Frosinone Lazio Frosinone 

Perdifumo Campania Salerno 

Mairano Lombardia Brescia 

Formello Lazio Roma 

Grumo Nevano Campania Napoli 

Dello Lombardia Brescia 

Fiscaglia Emilia Romagna Ferrara 

Pietranico Abruzzo Pescara 

Taglio di Po Veneto Rovigo 

Acerra Campania Napoli 

Imola Emilia Romagna Bologna 

Montelibretti Lazio Roma 

Capriano del Colle Lombardia Brescia 

Cavriana Lombardia Mantova 

Bomarzo Lazio Viterbo 

Morra De Sanctis Campania Avellino 

Volla Campania Napoli 

Castel Goffredo Lombardia Mantova 
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Comune Regione Provincia 

Sarteano Toscana Siena 

Furnari Sicilia Messina 

Lauco Friuli Venezia Giulia Udine 

Crispano Campania Napoli 

Poggio Renatico Emilia Romagna Ferrara 

Mascali Sicilia Catania 

Misterbianco Sicilia Catania 

Crevalcore Emilia Romagna Bologna 

San Pietro in Casale Emilia Romagna Bologna 

Carinaro Campania Caserta 

Rovellasca Lombardia Como 

Cogliate Lombardia Monza e della Brianza 

Maniago Friuli Venezia Giulia Pordenone 

Bregnano Lombardia Como 

Misinto Lombardia Monza e della Brianza 

Sant'Anastasia Campania Napoli 

Uboldo Lombardia Varese 

Fabrica di Roma Lazio Viterbo 

Faicchio Campania Benevento 

Cislago Lombardia Varese 

Gricignano di Aversa Campania Caserta 

Caivano Campania Napoli 

Casapesenna Campania Caserta 

Lomazzo Lombardia Como 

Valderice Sicilia Trapani 

Bagnolo Mella Lombardia Brescia 

Casaluce Campania Caserta 

Fiumefreddo di Sicilia Sicilia Catania 

Pont-Saint-Martin Valle d'Aosta Aosta 

Veroli Lazio Frosinone 

Lusciano Campania Caserta 

Trentola Ducenta Campania Caserta 

Raffadali Sicilia Agrigento 
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Comune Regione Provincia 

Cercola Campania Napoli 

Selvazzano Dentro Veneto Padova 

Napoli Campania Napoli 

Teverola Campania Caserta 

Rometta Sicilia Messina 

Castelvenere Campania Benevento 

Codigoro Emilia Romagna Ferrara 

Volta Mantovana Lombardia Mantova 

Parete Campania Caserta 

Mentana Lazio Roma 

Gravina di Catania Sicilia Catania 

Mascalucia Sicilia Catania 

Arzano Campania Napoli 

Mozzate Lombardia Como 

Sant'Agata di Militello Sicilia Messina 

Pomigliano d'Arco Campania Napoli 

Frattamaggiore Campania Napoli 

Cardito Campania Napoli 

Cervarese Santa Croce Veneto Padova 

Catania Sicilia Catania 

San Cipriano d'Aversa Campania Caserta 

Casal di Principe Campania Caserta 

Casalnuovo di Napoli Campania Napoli 

Teolo Veneto Padova 

Aversa Campania Caserta 

Afragola Campania Napoli 

Valbrenta Veneto Vicenza 

Vito D'Asio Friuli Venezia Giulia Pordenone 

Monteferrante Abruzzo Chieti 

Montazzoli Abruzzo Chieti 

Forio Campania Napoli 

Tresignana Emilia Romagna Ferrara 

Cocullo Abruzzo L'Aquila 
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Comune Regione Provincia 

San Vittore Olona Lombardia Milano 

Zanè Veneto Vicenza 

Isola Della Scala Veneto Verona 

Albizzate Lombardia Varese 

Calco Lombardia Lecco 

Lerma Piemonte Alessandria 

Rosello Abruzzo Chieti 

Pietraferrazzana Abruzzo Chieti 

Cossignano Marche Ascoli Piceno 

Campli Abruzzo Teramo 

Montefalco Umbria Perugia 

Ripacandida Basilicata Potenza 

Parre Lombardia Bergamo 

Moncrivello Piemonte Vercelli 

Arce Lazio Frosinone 

Arsiè Veneto Belluno 

Bastia Mondovì Piemonte Cuneo 

Bordano Friuli-Venezia Giulia Udine 

Castelnovo ne' Monti Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 

Castro dei Volsci Lazio Frosinone 

Clavesana Piemonte Cuneo 

Cogollo del Cengio Veneto Vicenza 

Collevecchio Lazio Rieti 

Falvaterra Lazio Frosinone 

Farigliano Piemonte Cuneo 

Grigno Trentino-Alto Adige Trento 

Mondovì Piemonte Cuneo 

Monte San Giovanni Campano Lazio Frosinone 

Palanzano Emilia-Romagna Parma 

Pofi Lazio Frosinone 

Ricigliano Campania Salerno 

San Giovanni Incarico Lazio Frosinone 

Strangolagalli Lazio Frosinone 
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Comune Regione Provincia 

Tizzano Val Parma Emilia-Romagna Parma 

Tricarico Basilicata Matera 

Velo d'Astico Veneto Vicenza 

Ventasso Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 

Monterchi Toscana Arezzo 

Primiero San Martino Di Castrozza Trentino-Alto Adige Trento 

Casamicciola Terme Campania Napoli 

Sinagra Sicilia Messina 

Gambugliano Veneto Vicenza 

Arco Trentino-Alto Adige Trento 

Ciserano Lombardia Bergamo 

Castellanza Lombardia Varese 

Origgio Lombardia Varese 

Legnano Lombardia Milano 

Rescaldina Lombardia Milano 

Arzago d'Adda Lombardia Bergamo 

Caravaggio Lombardia Bergamo 

Fornovo San Giovanni Lombardia Bergamo 

Misano di Gera d'Adda Lombardia Bergamo 

Mozzanica Lombardia Bergamo 

Agnadello Lombardia Cremona 

Palazzo Pignano Lombardia Cremona 

Pianengo Lombardia Cremona 

Sergnano Lombardia Cremona 

Vailate Lombardia Cremona 

Carpi Emilia Romagna Modena 

Modena Emilia Romagna Modena 

Nonantola Emilia Romagna Modena 

Soliera Emilia Romagna Modena 

Castel del Rio Emilia Romagna Bologna 

Ferrara Emilia Romagna Ferrara 

Masi Torello Emilia Romagna Ferrara 

Acquapendente Lazio Viterbo 



                                                                                       

 

 

 
43 

Comune Regione Provincia 

Alanno Abruzzo Pescara 

Venetico Sicilia Messina 

Santa Fiora Toscana Grosseto 

Anghiari Toscana Arezzo 

Montecchio Umbria Terni 

Magliano in Toscana Toscana Grosseto 

Torrebruna Abruzzo Chieti 

Roio del Sangro Abruzzo Chieti 

San Martino di Lupari Veneto Padova 

Arquà Petrarca Veneto Padova 

Sauris Friuli-Venezia Giulia Udine 

Forni di Sotto Friuli-Venezia Giulia Udine 

Cadelbosco di Sopra Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 

Jerago con Orago Lombardia Varese 

Gazzaniga Lombardia Bergamo 

Olcenengo Piemonte Vercelli 

Piozzo Piemonte Cuneo 

San Biagio Platani Sicilia Agrigento 

Casalbore Campania Avellino 

Vallesaccarda Campania Avellino 

Sulbiate Lombardia Monza e della Brianza 

San Maurizio d'Opaglio Piemonte Novara 

Crevoladossola Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 

Semproniano Toscana Grosseto 

Barcis Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Salara Veneto Rovigo 

Roccalbegna Toscana Grosseto 

Trecenta Veneto Rovigo 

Santorso Veneto Vicenza 

Valledolmo Sicilia Palermo 

Santa Ninfa Sicilia Trapani 

Campofranco Sicilia Caltanissetta 

Ficulle Umbria Terni 
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Plodio Liguria Savona 

Lacco Ameno Campania Napoli 

San Germano Vercellese Piemonte Vercelli 

Andreis Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Villa Lagarina Trentino-Alto Adige Trento 

Chiusaforte Friuli Venezia Giulia Udine 

Verolavecchia Lombardia Brescia 

Annicco Lombardia Cremona 

Montecrestese Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 

Calliano Trentino-Alto Adige Trento 

Montaldeo Piemonte Alessandria 

Silvano d'Orba Piemonte Alessandria 

Tagliolo Monferrato Piemonte Alessandria 

Hône Valle d'Aosta Aosta 

Veniano Lombardia Como 

Busto Garolfo Lombardia Milano 

Canegrate Lombardia Milano 

Casorezzo Lombardia Milano 

Cerro Maggiore Lombardia Milano 

Cesate Lombardia Milano 

Nerviano Lombardia Milano 

Parabiago Lombardia Milano 

San Giorgio su Legnano Lombardia Milano 

Solaro Lombardia Milano 

Trezzo sull'Adda Lombardia Milano 

Vaprio d'Adda Lombardia Milano 

Villa Cortese Lombardia Milano 

Arcene Lombardia Bergamo 

Brembate Lombardia Bergamo 

Brignano Gera d'Adda Lombardia Bergamo 

Canonica d'Adda Lombardia Bergamo 

Capriate San Gervasio Lombardia Bergamo 

Castel Rozzone Lombardia Bergamo 
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Comun Nuovo Lombardia Bergamo 

Fara Gera d'Adda Lombardia Bergamo 

Filago Lombardia Bergamo 

Levate Lombardia Bergamo 

Lurano Lombardia Bergamo 

Osio Sopra Lombardia Bergamo 

Osio Sotto Lombardia Bergamo 

Pognano Lombardia Bergamo 

Pontirolo Nuovo Lombardia Bergamo 

Spirano Lombardia Bergamo 

Treviglio Lombardia Bergamo 

Urgnano Lombardia Bergamo 

Verdello Lombardia Bergamo 

BesEnello Trentino-Alto Adige Trento 

Giovo Trentino-Alto Adige Trento 

Mezzocorona Trentino-Alto Adige Trento 

Nomi Trentino-Alto Adige Trento 

Rovereto Trentino-Alto Adige Trento 

Bovolone Veneto Verona 

Castagnaro Veneto Verona 

Erbè Veneto Verona 

Nogara Veneto Verona 

Oppeano Veneto Verona 

Salizzole Veneto Verona 

Sorgà Veneto Verona 

Trevenzuolo Veneto Verona 

Vigasio Veneto Verona 

Camisano Vicentino Veneto Vicenza 

Carrè Veneto Vicenza 

Grumolo delle Abbadesse Veneto Vicenza 

Malo Veneto Vicenza 

Marano Vicentino Veneto Vicenza 

Nanto Veneto Vicenza 
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Piovene Rocchette Veneto Vicenza 

Rossano Veneto Veneto Vicenza 

San Vito di Leguzzano Veneto Vicenza 

Schio Veneto Vicenza 

Thiene Veneto Vicenza 

Castelfranco Veneto Veneto Treviso 

Castello di Godego Veneto Treviso 

Resana Veneto Treviso 

Riese Pio X Veneto Treviso 

Cittadella Veneto Padova 

Galliera Veneta Veneto Padova 

Loreggia Veneto Padova 

Rovolon Veneto Padova 

San Giorgio in Bosco Veneto Padova 

Tombolo Veneto Padova 

Villa del Conte Veneto Padova 

Badia Polesine Veneto Rovigo 

Bagnolo di Po Veneto Rovigo 

Canda Veneto Rovigo 

Castelguglielmo Veneto Rovigo 

Ceneselli Veneto Rovigo 

Giacciano con Baruchella Veneto Rovigo 

Guarda Veneta Veneto Rovigo 

Polesella Veneto Rovigo 

Colloredo di Monte Albano Friuli-Venezia Giulia Udine 

Forni di Sopra Friuli-Venezia Giulia Udine 

Ovaro Friuli-Venezia Giulia Udine 

Ragogna Friuli-Venezia Giulia Udine 

Rive d'Arcano Friuli-Venezia Giulia Udine 

Chiusi della Verna Toscana Arezzo 

Castell'Azzara Toscana Grosseto 

Baschi Umbria Terni 

Monte Compatri Lazio Roma 
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Palestrina Lazio Roma 

San Cesareo Lazio Roma 

Benevento Campania Benevento 

Paduli Campania Benevento 

Pago Veiano Campania Benevento 

Pesco Sannita Campania Benevento 

Roccagloriosa Campania Salerno 

Bellante Abruzzo Teramo 

Civitella del Tronto Abruzzo Teramo 

Teramo Abruzzo Teramo 

Corvara Abruzzo Pescara 

Gamberale Abruzzo Chieti 

Pizzoferrato Abruzzo Chieti 

Quadri Abruzzo Chieti 

Barile Basilicata Potenza 

Rionero in Vulture Basilicata Potenza 

Ginestra Basilicata Potenza 

Graniti Sicilia Messina 

Montalbano Elicona Sicilia Messina 

Motta d'Affermo Sicilia Messina 

Aragona Sicilia Agrigento 

Cianciana Sicilia Agrigento 

Frisanco Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Sequals Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Sant'Angelo del Pesco Molise Isernia 

Colle Brianza Lombardia Lecco 

Merate Lombardia Lecco 

Olgiate Molgora Lombardia Lecco 

Santa Maria Hoè Lombardia Lecco 

Albiate Lombardia Monza e della Brianza 

Besana in Brianza Lombardia Monza e della Brianza 

Biassono Lombardia Monza e della Brianza 

Camparada Lombardia Monza e della Brianza 
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Carate Brianza Lombardia Monza e della Brianza 

Concorezzo Lombardia Monza e della Brianza 

Correzzana Lombardia Monza e della Brianza 

Lesmo Lombardia Monza e della Brianza 

Lissone Lombardia Monza e della Brianza 

Macherio Lombardia Monza e della Brianza 

Monza Lombardia Monza e della Brianza 

Seregno Lombardia Monza e della Brianza 

Sovico Lombardia Monza e della Brianza 

Triuggio Lombardia Monza e della Brianza 

Usmate Velate Lombardia Monza e della Brianza 

Villasanta Lombardia Monza e della Brianza 

Vimercate Lombardia Monza e della Brianza 

Arielli Abruzzo Chieti 

Canosa Sannita Abruzzo Chieti 

Monte Romano Lazio Viterbo 

Monte Rinaldo Marche Fermo 

Ortezzano Marche Fermo 

Colli al Metauro Marche Pesaro e Urbino 

Raddusa Sicilia Catania 

Blufi Sicilia Palermo 

Cefalà Diana Sicilia Palermo 

Barbata Lombardia Bergamo 

Fara Olivana con Sola Lombardia Bergamo 

Fontanella Lombardia Bergamo 

Isso Lombardia Bergamo 

Camisano Lombardia Cremona 

Casaletto di Sopra Lombardia Cremona 

Castel Gabbiano Lombardia Cremona 

Ricengo Lombardia Cremona 

Romanengo Lombardia Cremona 

Soncino Lombardia Cremona 

Castellucchio Lombardia Mantova 
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Marcaria Lombardia Mantova 

Mariana Mantovana Lombardia Mantova 

Piubega Lombardia Mantova 

Redondesco Lombardia Mantova 

Rodigo Lombardia Mantova 

Brogliano Veneto Vicenza 

Castelgomberto Veneto Vicenza 

Cornedo Vicentino Veneto Vicenza 

Trissino Veneto Vicenza 

Ficarolo Veneto Rovigo 

Gaiba Veneto Rovigo 

Occhiobello Veneto Rovigo 

Stienta Veneto Rovigo 

Sant'Agata Bolognese Emilia Romagna Bologna 

Fratte Rosa Marche Pesaro e Urbino 

Mondavio Marche Pesaro e Urbino 

Sant'Ippolito Marche Pesaro e Urbino 

Terre Roveresche Marche Pesaro e Urbino 

Castelleone di Suasa Marche Ancona 

Corinaldo Marche Ancona 

Carassai Marche Ascoli Piceno 

Force Marche Ascoli Piceno 

Massignano Marche Ascoli Piceno 

Montefiore dell'Aso Marche Ascoli Piceno 

Ripatransone Marche Ascoli Piceno 

Ari Abruzzo Chieti 

Giuliano Teatino Abruzzo Chieti 

Lanciano Abruzzo Chieti 

Montenerodomo Abruzzo Chieti 

Ortona Abruzzo Chieti 

Poggiofiorito Abruzzo Chieti 

Partanna Sicilia Trapani 

Salemi Sicilia Trapani 
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Comune Regione Provincia 

Baucina Sicilia Palermo 

Castellana Sicula Sicilia Palermo 

Godrano Sicilia Palermo 

Marineo Sicilia Palermo 

Mezzojuso Sicilia Palermo 

Petralia Soprana Sicilia Palermo 

Petralia Sottana Sicilia Palermo 

Villafrati Sicilia Palermo 

Gioiosa Marea Sicilia Messina 

Librizzi Sicilia Messina 

Montagnareale Sicilia Messina 

Patti Sicilia Messina 

Clauzetto Friuli Venezia Giulia Pordenone 

Monsampietro Morico Marche Fermo 

Montelparo Marche Fermo 

Montottone Marche Fermo 

Santa Vittoria in Matenano Marche Fermo 

Servigliano Marche Fermo 

Civitaluparella Abruzzo Chieti 

Carunchio Abruzzo Chieti 

Fallo Abruzzo Chieti 

Olevano sul Tusciano Campania Salerno 

Collepietro Abruzzo L'Aquila 

Civitacampomarano Molise Campobasso 

Arba Friuli Venezia Giulia Pordenone 

Castelbottaccio Molise Campobasso 

Montenars Friuli Venezia Giulia Udine 

Moruzzo Friuli Venezia Giulia Udine 

Pontebba Friuli Venezia Giulia Udine 

Calusco d'Adda Lombardia Bergamo 

Gazoldo degli Ippoliti Lombardia Mantova 

Casale Cremasco-Vidolasco Lombardia Cremona 

Nicolosi Sicilia Catania 
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Stroppiana Piemonte Vercelli 

Pertengo Piemonte Vercelli 

Rive Piemonte Vercelli 

Desana Piemonte Vercelli 

Costanzana Piemonte Vercelli 

Galzignano Terme Veneto Padova 

Erbusco Lombardia Brescia 

Cerami Sicilia Enna 

Gibellina Sicilia Trapani 

Villafranca Sicula Sicilia Agrigento 

Lucca Sicula Sicilia Agrigento 

Ventimiglia di Sicilia Sicilia Palermo 

Sant'Eufemia a Maiella Abruzzo Pescara 

Fraine Abruzzo Chieti 

Villavallelonga Abruzzo L'Aquila 

Castel di Ieri Abruzzo L'Aquila 

Castelluccio Inferiore Basilicata Potenza 

Rapone Basilicata Potenza 

Craco Basilicata Matera 

Tursi Basilicata Matera 

Guardia Perticara Basilicata Potenza 

Fardella Basilicata Potenza 

Sasso di Castalda Basilicata Potenza 

Calvello Basilicata Potenza 

Bisaccia Campania Avellino 

Manocalzati Campania Avellino 

Villamaina Campania Avellino 

San Nicola Baronia Campania Avellino 

Castel Baronia Campania Avellino 

Bonito Campania Avellino 

Aiello del Sabato Campania Avellino 

Appignano del Tronto Marche Ascoli Piceno 

Vitulazio Campania Caserta 



                                                                                       

 

 

 
52 
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Sessa Aurunca Campania Caserta 

Alvignano Campania Caserta 

Formicola Campania Caserta 

Urbana Veneto Padova 

Alfano Campania Salerno 

Castel Castagna Abruzzo Teramo 

Postiglione Campania Salerno 

Camigliano Campania Caserta 

Tito Basilicata Potenza 

Solarolo Emilia-Romagna Ravenna 

Taibon Agordino Veneto Belluno 

Rivamonte Agordino Veneto Belluno 

San Gregorio nelle Alpi Veneto Belluno 

Borgo Valbelluna Veneto Belluno 

Seren del Grappa Veneto Belluno 

Berzo Inferiore Lombardia Brescia 

Salcito Molise Campobasso 

Sant'Angelo Le Fratte Basilicata Potenza 

Gambatesa Molise Campobasso 

Dolegna del Collio Friuli-Venezia Giulia Gorizia 

Montereale Valcellina Friuli-Venezia Giulia Pordenone 

Casape Lazio Roma 

Rocca di Cave Lazio Roma 

Castelforte Lazio Latina 

Atina Lazio Frosinone 

Prossedi Lazio Latina 

Labro Lazio Rieti 

Pescorocchiano Lazio Rieti 

Roccasicura Molise Isernia 

Sotto il Monte Giovanni XXIII Lombardia Bergamo 

Robbiate Lombardia Lecco 

Castelcovati Lombardia Brescia 

Trenzano Lombardia Brescia 
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San Paolo Lombardia Brescia 

Quistello Lombardia Mantova 

Castelbelforte Lombardia Mantova 

Medolago Lombardia Bergamo 

Ponte dell'Olio Emilia-Romagna Piacenza 

Cedrasco Lombardia Sondrio 

Valfornace Marche Macerata 

Piantedo Lombardia Sondrio 

Sirtori Lombardia Lecco 

Castiglione d'Adda Lombardia Lodi 

Cerro al Lambro Lombardia Milano 

Cinigiano Toscana Grosseto 

Montegrosso Pian Latte Liguria Imperia 

Mendatica Liguria Imperia 

Ucria Sicilia Messina 

Viganò Lombardia Lecco 

Senago Lombardia Milano 

Santo Stefano Ticino Lombardia Milano 

Palmiano Marche Ascoli Piceno 

Montefalcone Appennino Marche Fermo 

Bolognola Marche Macerata 

Monte San Martino Marche Macerata 

Monte Cavallo Marche Macerata 

Cessapalombo Marche Macerata 

Piobbico Marche Pesaro e Urbino 

San Marcello Marche Ancona 

Morro d'Alba Marche Ancona 

Caldarola Marche Macerata 

Belmonte Piceno Marche Fermo 

Vignola Emilia-Romagna Modena 

Monte Vidon Combatte Marche Fermo 

Larciano Toscana Pistoia 

Poggio Sannita Molise Isernia 
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San Pietro Avellana Molise Isernia 

Pescopennataro Molise Isernia 

Vastogirardi Molise Isernia 

Grondona Piemonte Alessandria 

Villanova sull'Arda Emilia-Romagna Piacenza 

La Valle Agordina Veneto Belluno 

Monastero di Vasco Piemonte Cuneo 

Carezzano Piemonte Alessandria 

Pianezza Piemonte Torino 

Candelo Piemonte Biella 

Mongrando Piemonte Biella 

Mathi Piemonte Torino 

Lessolo Piemonte Torino 

Alice Castello Piemonte Vercelli 

Asigliano Vercellese Piemonte Vercelli 

Caravino Piemonte Torino 

Bella Basilicata Potenza 

Frassinelle Polesine Veneto Rovigo 

Longi Sicilia Messina 

Floresta Sicilia Messina 

Buccheri Sicilia Siracusa 

Maiolo Emilia-Romagna Rimini 

San Teodoro Sicilia Messina 

Enna Sicilia Enna 

Maniace Sicilia Catania 

Balestrate Sicilia Palermo 

Bolognetta Sicilia Palermo 

Modica Sicilia Ragusa 

Montevago Sicilia Agrigento 

Cattolica Eraclea Sicilia Agrigento 

Torretta Sicilia Palermo 

Salaparuta Sicilia Trapani 

Borgetto Sicilia Palermo 
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Contessa Entellina Sicilia Palermo 

Giardinello Sicilia Palermo 

Monterosso Almo Sicilia Ragusa 

Poggioreale Sicilia Trapani 

Castrofilippo Sicilia Agrigento 

Monte San Savino Toscana Arezzo 

Campagnatico Toscana Grosseto 

Lucignano Toscana Arezzo 

Montieri Toscana Grosseto 

Cartigliano Veneto Vicenza 

Porto Azzurro Toscana Livorno 

Massa e Cozzile Toscana Pistoia 

Lamporecchio Toscana Pistoia 

Campodarsego Veneto Padova 

Giustino Trentino-Alto Adige Trento 

Avio Trentino-Alto Adige Trento 

Campochiaro Molise Campobasso 

Cerreto di Spoleto Umbria Perugia 

Porano Umbria Terni 

Sant'Anatolia di Narco Umbria Perugia 

Montjovet Valle d'Aosta Aosta 

Germagnano Piemonte Torino 

Borghetto Lodigiano Lombardia Lodi 

Borca di Cadore Veneto Belluno 

Belmonte del Sannio Molise Isernia 

Vallo di Nera Umbria Perugia 

Pianezze Veneto Vicenza 

Terrassa Padovana Veneto Padova 

Bovolenta Veneto Padova 

Angiari Veneto Verona 

Venaus Piemonte Torino 

Pompiano Lombardia Brescia 

Angera Lombardia Varese 
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Cavenago d'Adda Lombardia Lodi 

Briona Piemonte Novara 

Cavaglietto Piemonte Novara 

Lamporo Piemonte Vercelli 

Montabone Piemonte Asti 

Pitigliano Toscana Grosseto 

San Benedetto in Perillis Abruzzo L'Aquila 

Talamello Emilia-Romagna Rimini 

Agordo Veneto Belluno 

Ala Trentino-Alto Adige Trento 

Arre Veneto Padova 

Bellona Campania Caserta 

Besenzone Emilia-Romagna Piacenza 

Borgorose Lazio Rieti 

Brembio Lombardia Lodi 

Brugine Veneto Padova 

Busseto Emilia-Romagna Parma 

Cadoneghe Veneto Padova 

Camburzano Piemonte Biella 

Cantù Lombardia Como 

Capua Campania Caserta 

Casalmaiocco Lombardia Lodi 

Casalpusterlengo Lombardia Lodi 

Cassano Spinola Piemonte Alessandria 

Castorano Marche Ascoli Piceno 

Cerea Veneto Verona 

Cortemaggiore Emilia-Romagna Piacenza 

Eboli Campania Salerno 

Feltre Veneto Belluno 

Ferla Sicilia Siracusa 

Foiano della Chiana Toscana Arezzo 

Formigara Lombardia Cremona 

Isola Rizza Veneto Verona 
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Mairago Lombardia Lodi 

Misilmeri Sicilia Palermo 

Montodine Lombardia Cremona 

Novafeltria Emilia-Romagna Rimini 

Ostra Marche Ancona 

Polverara Veneto Padova 

Roverbella Lombardia Mantova 

San Benedetto Po Lombardia Mantova 

San Pietro in Cerro Emilia-Romagna Piacenza 

Sant'Agata Fossili Piemonte Alessandria 

Sant'Angelo di Piove di Sacco Veneto Padova 

Verolanuova Lombardia Brescia 

Agnone Molise Isernia 

Albaredo d'Adige Veneto Verona 

Alcamo Sicilia Trapani 

Alpignano Piemonte Torino 

Arosio Lombardia Como 

Arquà Polesine Veneto Rovigo 

Arquata Scrivia Piemonte Alessandria 

Ascoli Piceno Marche Ascoli Piceno 

Avolasca Piemonte Alessandria 

Barbariga Lombardia Brescia 

Bascapè Lombardia Pavia 

Battaglia Terme Veneto Padova 

Battipaglia Campania Salerno 

Belvedere Ostrense Marche Ancona 

Bertonico Lombardia Lodi 

Bonavigo Veneto Verona 

Borgo San Giacomo Lombardia Brescia 

Borgoricco Veneto Padova 

Brenna Lombardia Como 

Briosco Lombardia Monza e della Brianza 

Bronte Sicilia Catania 
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Camposampiero Veneto Padova 

Canaro Veneto Rovigo 

Candiana Veneto Padova 

Carbonara Scrivia Piemonte Alessandria 

Carpiano Lombardia Milano 

Cartoceto Marche Pesaro e Urbino 

Cartura Veneto Padova 

Carugo Lombardia Como 

Casaletto Lodigiano Lombardia Lodi 

Casalserugo Veneto Padova 

Caselette Piemonte Torino 

Cassaro Sicilia Siracusa 

Castel d'Ario Lombardia Mantova 

Castel di Lama Marche Ascoli Piceno 

Castelgerundo Lombardia Lodi 

Castellania Coppi Piemonte Alessandria 

Castelvetro Piacentino Emilia-Romagna Piacenza 

Castignano Marche Ascoli Piceno 

Cerreto Grue Piemonte Alessandria 

Cisterna di Latina Lazio Latina 

Collegno Piemonte Torino 

Conselve Veneto Padova 

Cori Lazio Latina 

Costa Vescovato Piemonte Alessandria 

Curtarolo Veneto Padova 

Donato Piemonte Biella 

Druento Piemonte Torino 

Fano Marche Pesaro e Urbino 

Fiamignano Lazio Rieti 

Fonzaso Veneto Belluno 

Giussano Lombardia Monza e della Brianza 

Gombito Lombardia Cremona 

Graffignana Lombardia Lodi 
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Graglia Piemonte Biella 

Gropparello Emilia-Romagna Piacenza 

Grugliasco Piemonte Torino 

Inverigo Lombardia Como 

Legnago Veneto Verona 

Legnaro Veneto Padova 

Livraga Lombardia Lodi 

Maletto Sicilia Catania 

Maltignano Marche Ascoli Piceno 

Manciano Toscana Grosseto 

Marciano della Chiana Toscana Arezzo 

Mariano Comense Lombardia Como 

Maserà di Padova Veneto Padova 

Massalengo Lombardia Lodi 

Meda Lombardia Monza e della Brianza 

Minerbe Veneto Verona 

Moglia Lombardia Mantova 

Monsano Marche Ancona 

Monselice Veneto Padova 

Monte San Vito Marche Ancona 

Montecorvino Pugliano Campania Salerno 

Montecorvino Rovella Campania Salerno 

Montegioco Piemonte Alessandria 

Montegrotto Terme Veneto Padova 

Montemarzino Piemonte Alessandria 

Monticelli d'Ongina Emilia-Romagna Piacenza 

Monticello Brianza Lombardia Lecco 

Muzzano Piemonte Biella 

Netro Piemonte Biella 

Nogarole Rocca Veneto Verona 

Offida Marche Ascoli Piceno 

Offlaga Lombardia Brescia 

Orzinuovi Lombardia Brescia 
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Orzivecchi Lombardia Brescia 

Ossago Lodigiano Lombardia Lodi 

Paderna Piemonte Alessandria 

Pastorano Campania Caserta 

Pedavena Veneto Belluno 

Pennabilli Emilia-Romagna Rimini 

Pieve Fissiraga Lombardia Lodi 

Pignataro Maggiore Campania Caserta 

Piove di Sacco Veneto Padova 

Polesine Zibello Emilia-Romagna Parma 

Ponte San Nicolò Veneto Padova 

Pontelongo Veneto Padova 

Porto Mantovano Lombardia Mantova 

Quingentole Lombardia Mantova 

Ragusa Sicilia Ragusa 

Renate Lombardia Monza e della Brianza 

Rivergaro Emilia-Romagna Piacenza 

Rivoli Piemonte Torino 

Roncoferraro Lombardia Mantova 

Roverchiara Veneto Verona 

San Colombano al Lambro Lombardia Milano 

San Giacomo delle Segnate Lombardia Mantova 

San Gillio Piemonte Torino 

San Giorgio Bigarello Lombardia Mantova 

San Giorgio delle Pertiche Veneto Padova 

San Pietro di Morubio Veneto Verona 

San Tammaro Campania Caserta 

San Zenone al Lambro Lombardia Milano 

Santa Giustina in Colle Veneto Padova 

Sant'Agata Feltria Emilia-Romagna Rimini 

Sarezzano Piemonte Alessandria 

Scheggino Umbria Perugia 

Schivenoglia Lombardia Mantova 
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Senigallia Marche Ancona 

Sinalunga Toscana Siena 

Spineto Scrivia Piemonte Alessandria 

Tavazzano con Villavesco Lombardia Lodi 

Terranova dei Passerini Lombardia Lodi 

Trappeto Sicilia Palermo 

Val della Torre Piemonte Torino 

Vigodarzere Veneto Padova 

Vigolzone Emilia-Romagna Piacenza 

Vigonza Veneto Padova 

Villalvernia Piemonte Alessandria 

Villamarzana Veneto Rovigo 

Villanova del Sillaro Lombardia Lodi 

Villanova di Camposampiero Veneto Padova 

Villaromagnano Piemonte Alessandria 

Voltago Agordino Veneto Belluno 

Tione degli Abruzzi Abruzzo L'Aquila 

Castilenti Abruzzo Teramo 

Meta Campania Napoli 

Palagano Emilia Romagna Modena 

Sant'Agata sul Santerno Emilia Romagna Ravenna 

Rigolato Friuli Venezia Giulia Udine 

Sora Lazio Frosinone 

Tramonti di Sopra Friuli Venezia Giulia Pordenone 

Abbadia Lariana Lombardia Lecco 

Bubbiano Lombardia Milano 

Rocchetta Ligure Piemonte Alessandria 

Cigliano Piemonte Vercelli 

Isnello Sicilia Palermo 

Zermeghedo Veneto Vicenza 

Bressanvido Veneto Vicenza 

Monteverde Campania Avellino 

Bracigliano Campania Salerno 
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Comune Regione Provincia 

Tornolo Emilia Romagna Parma 

Spigno Saturnia Lazio Latina 

Cesana Brianza Lombardia Lecco 

Merone Lombardia Como 

Cupramontana Marche Ancona 

Isorella Lombardia Brescia 

Pollone Piemonte Biella 

Sostegno Piemonte Biella 

Castell'Umberto Sicilia Messina 

San Clemente Emilia Romagna Rimini 

Pescolanciano Molise Isernia 

Montecreto Emilia Romagna Modena 

Ficarra Sicilia Messina 

Frazzanò Sicilia Messina 

Mirto Sicilia Messina 

Naso Sicilia Messina 

San Salvatore di Fitalia Sicilia Messina 

Tortorici Sicilia Messina 
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Allegato 1 – Contenzioso giudiziario. 

 

RICORSI PENDENTI 

Ø TAR LAZIO  

Numero Ricorso Oggetto Stato attuale 

Ricorso Telecom avverso 
aggiudicazione  

rg n. 3439/2017 (gara bul 1 - lotto 
1) 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva 
a Open Fiber spa (già Enel 
Open Fiber spa) del lotto 
1 della procedura di gara 
indetta da Infratel Italia  
s.p.a. per l'affidamento di 
una concessione di 
costruzione, 
manutenzione e gestione 
della rete passiva a 
banda ultralarga di 
proprietà pubblica nelle 
aree del territorio delle 
regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, 
Veneto - risarcimento 
danni - 

giudizio sospeso in data 22/12/2017 

la prosecuzione decorre dalla data in cui 
il consiglio di stato pronuncerà la 
sentenza definitiva adottata sulla base 
della decisione assunta dalla corte di 
giustizia dell’unione europea, adita dal 
giudice di appello con l’ordinanza n. 
5621/2017 

Ricorso Telecom avverso 
aggiudicazione  

rg n. 3443/2017 (gara bul 1 - lotto 
2) 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva 
a Open Fiber spa (già Enel 
Open Fiber spa) del lotto 
2 della procedura di gara 
indetta da Infratel Italia  
s.p.a. per l'affidamento di 
una concessione di 
costruzione, 
manutenzione e gestione 
della rete passiva a 
banda ultralarga di 
proprietà pubblica nelle 

giudizio sospeso in data 22/12/2017 

la prosecuzione decorre dalla data in cui 
il consiglio di stato pronuncerà la 
sentenza definitiva adottata sulla base 
della decisione assunta dalla corte di 
giustizia dell’unione europea, adita dal 
giudice di appello con l’ordinanza n. 
5621/2017 
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aree del territorio delle 
regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, 
Veneto - risarcimento 
danni - 

Ricorso Telecom avverso 
aggiudicazione rg n. 3426/2017 
(gara bul 1 - lotto 3) 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva 
a Open Fiber spa (già Enel 
Open Fiber spa) del lotto 
3 della procedura di gara 
indetta da Infratel Italia 
s.p.a. per l'affidamento di 
una concessione di 
costruzione, 
manutenzione e gestione 
della rete passiva a 
banda ultralarga di 
proprietà pubblica nelle 
aree del territorio delle 
regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, 
Veneto - risarcimento 
danni - 

giudizio sospeso in data 22/12/2017 

la prosecuzione decorre dalla data in cui 
il consiglio di stato pronuncerà la 
sentenza definitiva adottata sulla base 
della decisione assunta dalla corte di 
giustizia dell’unione europea, adita dal 
giudice di appello con l’ordinanza n. 
5621/2017 

Ricorso Telecom avverso 
aggiudicazione  

rg n. 3447/2017 (gara bul 1 - lotto 
4) 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva 
a Open Fiber spa (già Enel 
Open Fiber spa) del lotto 
4 della procedura di gara 
indetta da Infratel Italia 
s.p.a. per l'affidamento di 
una concessione di 
costruzione, 
manutenzione e gestione 
della rete passiva a 
banda ultralarga di 
proprietà pubblica nelle 
aree del territorio delle 

giudizio sospeso in data 22/12/2017 

la prosecuzione decorre dalla data in cui 
il consiglio di stato pronuncerà la 
sentenza definitiva adottata sulla base 
della decisione assunta dalla corte di 
giustizia dell’unione europea, adita dal 
giudice di appello con l’ordinanza n. 
5621/2017 
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regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, 
Veneto - risarcimento 
danni - 

Ricorso Telecom avverso 
aggiudicazione  

rg n. 3430/2017 (gara bul 1 - lotto 
5) 

provvedimento di 
aggiudicazione definitiva 
a Open Fiber spa (già Enel 
Open Fiber spa) del lotto 
5 della procedura di gara 
indetta da Infratel Italia 
s.p.a. per l'affidamento di 
una concessione di 
costruzione, 
manutenzione e gestione 
della rete passiva a 
banda ultralarga di 
proprietà pubblica nelle 
aree del territorio delle 
regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, 
Veneto - risarcimento 
danni - 

giudizio sospeso in data 22/12/2017 

la prosecuzione decorre dalla data in cui 
il consiglio di stato pronuncerà la 
sentenza definitiva adottata sulla base 
della decisione assunta dalla corte di 
giustizia dell’unione europea, adita dal 
giudice di appello con l’ordinanza n. 
5621/2017 

Ricorso Fastweb  

rg 2678/2017 

parere Agcom prot. n. 
43317 del 2.8.2016, 
recante l'approvazione ai 
sensi della del. 
120/16/cons dei prezzi 
dei servizi di accesso 
wholesale alle 
infrastrutture a banda 
ultralarga destinatarie di 
finanziamento pubblico - 
atto di costituzione ex 
art. 10, d.p.r. 1199/71  

in attesa di fissazione dell’udienza  
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Ø Consiglio di Stato 

 

Numero Ricorso Oggetto Stato attuale 

Appello Telecom avverso 
sentenza Tar Lazio n. 3682/2017  

rg n. 4917/2017 (BUL 1) 

affidamento della 
concessione di 
costruzione e gestione 
di una infrastruttura 
passiva a banda 
ultralarga nelle aree 
bianche del territorio 
delle regioni Abruzzo e 
Molise, Emilia 
Romagna, Lombardia, 
Toscana, Veneto 

in   attesa fissazione udienza 

 

  



                                                                                       

 

 

 
67 

RICORSI DEFINITI 

Ø Ricorso dinanzi la Corte di giustizia  

 

Numero Ricorso Oggetto Stato attuale 

Causa C-697/17 rinvio pregiudiziale – appalti 
pubblici – direttiva 2014/24/ue – 
procedura ristretta – operatori 
economici ammessi a presentare 
un’offerta – procedura di fusione 
per incorporazione effettuata 
durante la procedura di appalto – 
necessità di mantenere la stessa 
identità giuridica tra la fase di 
prequalificazione e la 
presentazione dell’offerta. 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta 
Sezione) 11 luglio 2019 
 

La Corte risponde al Consiglio di Stato 
statuendo la correttezza e 
legittimità dell’operato di Infratel. 

“L’articolo 28, paragrafo 2, prima 
frase, della direttiva 2014/24/UE 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sugli appalti pubblici e che abroga 
la direttiva 2004/18/CE, deve 
essere interpretato nel senso che, 
tenuto conto del requisito 
dell’identità giuridica e 
sostanziale tra gli operatori 
economici prequalificati e quelli 
che presentano le offerte, esso 
non osta a che, nell’ambito di una 
procedura ristretta di 
aggiudicazione di un appalto 
pubblico, un candidato 
prequalificato che si impegni a 
incorporare un altro candidato 
prequalificato, in forza di un 
accordo di fusione concluso tra la 
fase di prequalifica e quella di 
presentazione delle offerte e 
attuato dopo tale fase di 
presentazione, possa presentare 
un’offerta”. 
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Ø Ricorsi innanzi al Consiglio di Stato  

 

Numero Ricorso Oggetto Stato attuale 

Appello Fastweb avverso ordinanza 
cautelare Tar Lazio  

rg n. 7782/2016 (BUL 1) 

gara per la concessione di 
costruzione e gestione di 
infrastruttura passiva a 
banda ultralarga nelle aree 
bianche del territorio delle 
regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna 
Lombardia Toscana e 
Veneto 

Appello cautelare respinto 

Appello Telecom avverso sentenza Tar 
Lazio ammissione  

rg n. 4917/2017 (BUL 1- LOTTO 1) 

affidamento della 
concessione di costruzione 
e gestione di una 
infrastruttura passiva a 
banda ultralarga nelle aree 
bianche del territorio delle 
regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, 
Veneto (lotto 1)  

Decreto decisorio  n. 1947/2019 

Ricorso estinto per mancata 
riassunzione dopo sentenza della 
Corte di Giustizia 

Appello Telecom avverso sentenza Tar 
Lazio ammissione  

rg n. 4924/2017 (BUL 1 - LOTTO 2) 

affidamento della 
concessione di costruzione 
e gestione di una 
infrastruttura passiva a 
banda ultralarga nelle aree 
bianche del territorio delle 
regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, 
Veneto (lotto 2) 

Decreto decisorio n.1949/2019 

Ricorso estinto per mancata 
riassunzione dopo sentenza della 
Corte di Giustizia 

Appello Telecom avverso sentenza Tar 
Lazio ammissione  

rg n. 4928/2017 (BUL 1 - LOTTO 3) 

affidamento della 
concessione di costruzione 
e gestione di una 
infrastruttura passiva a 
banda ultralarga nelle aree 

Decreto decisorio n. 1951/2019 

Ricorso estinto per mancata 
riassunzione dopo sentenza della 
Corte di Giustizia 
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bianche del territorio delle 
regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, 
Veneto (lotto 3) - 

Appello Telecom avverso sentenza Tar 
Lazio ammissione  

rg n. 4926/2017 (BUL 1 - LOTTO 4) 

affidamento della 
concessione di costruzione 
e gestione di una 
infrastruttura passiva a 
banda ultralarga nelle aree 
bianche del territorio delle 
regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, 
Veneto (lotto 4) - 

Decreto decisorio n. 1950/2019 

Ricorso estinto per mancata 
riassunzione dopo sentenza della 
Corte di Giustizia 

Appello Telecom avverso sentenza Tar 
Lazio ammissione  

rg n. 4921/2017 (BUL 1 - LOTTO 5) 

affidamento della 
concessione di costruzione 
e gestione di una 
infrastruttura passiva a 
banda ultralarga nelle aree 
bianche del territorio delle 
regioni Abruzzo e Molise, 
Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, 
Veneto (lotto 5) - 

Decreto decisorio n. 1948/2019 

Ricorso estinto per mancata 
riassunzione dopo sentenza della 
Corte di Giustizia 

 

 

Ø Ricorsi innanzi al Tar Lazio   

 

Numero Ricorso Oggetto Stato attuale 

Ricorso Telecom  
rg. 1603/2017 (BUL 1 - lotto 5) 

annullamento del provvedimento di 
ammissione della soc. 
controinteressata alla fase di 
valutazione delle componenti 
tecniche ed economiche dell'offerta 
nell'ambito del lotto 5 del primo 
bando BUL  

Sentenza del 24/05/2017 di 
RIGETTO del ricorso 
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Ricorso Telecom  
rg. 1591/2017 (BUL 1 - lotto 4) 

annullamento del provvedimento di 
ammissione di Enel Open Fiber spa 
alla fase di valutazione delle 
componenti tecniche ed 
economiche dell'offerta nell'ambito 
del lotto n. 4 del primo bando BUL 

Sentenza del 24/05/2017 di 
RIGETTO del ricorso 

Ricorso Telecom  
rg. 1368/2017 (BUL 1 - lotto 3) 

annullamento del provvedimento di 
ammissione di Enel Open Fiber s.pa. 
(denominazione mutata in Open 
Fiber spa nel corso della gara) alla 
fase di valutazione delle 
componenti tecniche ed 
economiche dell’offerta nell’ambito 
del lotto 3 del primo bando BUL 

Sentenza del 24/05/2017 di 
RIGETTO del ricorso 

Ricorso Telecom  
rg. 1367/2017 (BUL 1 - lotto 1) 

annullamento del provvedimento di 
ammissione di Enel Open Fiber s.pa. 
(denominazione mutata in Open 
Fiber spa nel corso della gara) alla 
fase di valutazione delle 
componenti tecniche ed 
economiche dell’offerta nell’ambito 
del lotto 1 del primo bando BUL 

Sentenza del 24/05/2017 di 
RIGETTO del ricorso 

Ricorso Telecom  
rg. 1366/2017 (BUL 1 - lotto 2) 

annullamento del provvedimento di 
ammissione di Enel Open Fiber s.pa. 
(denominazione mutata in Open 
Fiber spa nel corso della gara) alla 
fase di valutazione delle 
componenti tecniche ed 
economiche dell’offerta nell’ambito 
del lotto 2 del primo bando BUL 

Sentenza del 24/05/2017 di 
RIGETTO del ricorso 

Ricorso Telecom  
rg 7551/2016        (gara BUL 1) 

annullamento delibera n. 
120/16/cons del 07.04.2016 
recante le "linee guida per le 
condizioni di accesso wholesale alle 
reti a banda larga destinatarie di 
contributi pubblici" (I bando) 

Sentenza n. 3682/2017 di 
RIGETTO del ricorso 

Ricorso Fastweb  
rg 9714/2016       (gara BUL 1) 

annullamento dei chiarimenti nn. 
27 e 28 relativi al bando di gara per 
la concessione di costruzione e 
gestione di infrastruttura passiva a 
banda ultralarga nelle aree bianche 
del territorio delle regioni Abruzzo e 
Molise, Emilia Romagna, 
Lombardia, Toscana, Veneto, 

Sentenza n. 4191/2017 di 
RIGETTO del ricorso 
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attraverso i quali Infratel Italia  ha 
negato ad un concorrente che si sia 
prequalificato individualmente la 
possibilità di presentare l'offerta 
riunendosi in ati con altri 
concorrenti che si siano 
prequalificati individualmente (I 
bando) 

Ricorso Fastweb  
rg   10859/2016   (gara BUL 2)  

annullamento del bando di gara di 
avvio della procedura ristretta per 
l'affidamento della concessione di 
costruzione e gestione di una 
infrastruttura passiva a banda 
ultralarga nel territorio delle regioni 
Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria, 
Friuli Venezia Giulia e Provincia 
Autonoma Di Trento, Marche e 
Umbria, Lazio, Campania e 
Basilicata, Sicilia (II bando) 

Sentenza n.  6116/2017 presa 
d’atto  rinuncia al ricorso 
  

Ricorso Telecom  
rg  11118/2016  (gara BUL 2)   
  

annullamento del bando di gara del 
08.08.2016 con il quale è stata 
avviata la procedura ristretta per 
l’affidamento della concessione di 
costruzione e gestione di una 
infrastruttura passiva a banda 
ultralarga nelle aree bianche del 
territorio delle regioni: Piemonte, 
Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia 
Giulia, Provincia Autonoma Di 
Trento, Marche, Umbria, Lazio, 
Campania, Basilicata e Sicilia (II 
bando) 

Sentenza n. 9191/2017 
dichiara improcedibile 
ricorso (previa rinuncia 
ricorrente) 

Ricorso Eolo  
rg  11252 /2016  (gara BUL 2)    

annullamento del bando di gara 
avente ad oggetto la procedura 
ristretta per la concessione di 
costruzione e gestione di una 
infrastruttura passiva a banda 
ultralarga nelle aree bianche del 
territorio delle regioni Piemonte, 
Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia 
Giulia, Provincia Autonoma Di 
Trento, Marche, Umbria, Lazio, 
Campania, Basilicata, Sicilia (II 
bando) 

SENTENZA n. 10530/2017 
dichiara improcedibile 
ricorso (previa rinuncia 
ricorrente) 
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